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Preparazione area cantiere 1

Allestimento di cantiere 2

Scavo per posa condotte linea  e derivazioni di 

utenza.
3

Posa in opera nuove tubazioni 4

Reinterro e sistemazione massicciata stradale 5

Esecuzione prove, collaudi 6

Collegamenti e messa in servizio nuova rete 7

Ribaltamento stacchi vie laterali e allacci 

utenze alla nuova tubazione di distribuzione
8

Messa fuori servizio vecchia rete 9

Ripristini manto bituminoso sola sede di scavo 10

Fresatura e stesa nuovo manto stradale 11

Smantellamento di cantiere 12
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Interventi di riqualifica rete gas nel Comune di Novi Ligure - Via verdi (tratto Via Gorizia-Via Manzoni) in concomitanza ai lavori di Sistemazione interferenza 

PAAP128 - ( Lotto 5 Gestione Acqua)

Cronoprogramma lavori

GIORNI LAVORATIVI


