


LAVORAZIONE

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª

1 Installazione cantiere

2 Pulizia e preparazione dell'area

3 Esecuzione prove ambientali terre

4 Taglio e disgregazione pavimentazione stradale 

5 Scavo a sezione obbligata, trasporto a discarica o a impianto di smaltimento materiale di scavo

6 Rimozione e smaltimento vecchia tubazione Dn 255

7
Realizzazione bauletto di posa in sabbione asciutto costipato

8 Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale DN 300 e collaudo idraulico finale

9 Realizzazione nodi idraulici

10 Rinterro scavo con misto stabilizzato

11 Realizzazione ripristino con binder temporaneo

12 Allaccio nuova tubazione su rete esistente

Ripristini definitivi pavimentazione bituminosa 13 Ripristini definitivi pavimentazione bituminosa stralcio I e II e ribaltamenti nodi e allacci utenti

Sistemazioni e finiture 14 Ripristini, sistemazioni e rimozione area servizi di cantiereL
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TEMPI  DI  ESECUZIONE

( Settimane )

Operazioni propedeutiche
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NAT.
OPERA

Rifacimento della parte del collettore in ferro DN 225, 
nel tratto di via Verdi dall’incrocio con via Gorizia 

all’incrocio con via Foscolo 
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