Comune di NOVI LIGURE
Provincia di AL

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290
mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via Foscolo sino alla piazza XX
Settembre nel comune di Novi Ligure (AL)

COMMITTENTE: | Gestione Acqua S.p.A..

CANTIERE: | Via Verdi - tratto tra incrocio via Foscolo e piazza XX Settembre,
NOVI LIGURE (AL)

NOVI LIGURE, 09/12/2022

IL COQf SICUREZZA

(dott. ing. Persano Stefania)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Gestione Acqua S.p.A. - dott. ing. Vittorio RISSO)

dott. ing. Persano Stefania
Via San Gerolamo, 8/4

15061 Arquata Scrivia (AL)

Tel.: 3394393034 - Fax: -

E-Mail: stefania.persano@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA softw are S.p.A.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALIDELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Opera Idraulica

Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN
290 mediante relining, nel tratto dall’incrocio con via Foscolo sino alla
piazza XX Settembre nel comune di Novi Ligure (AL)

344°468,26 euro

2 (previsto)

6 (massimo presunto)
460 uomini/giorno

30

Indirizzo:
CAP:
Citta:

Via Verdi - tratto tra incrocio via Foscolo e piazza XX Settembre
15067
NOVI LIGURE (AL)

Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290 mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via

Foscolo sino alla piazza XX Settembre nel comune di Novi Ligure (AL) - Pag. 2



COMMITTENTI

DATICOMMITTENTE:

Ragione sociale: Gestione Acqua S.p.A.
Indirizzo: Via Spinelli, 19

CAP: 15067

Citta: Novi Ligure (AL)

Telefono / Fax: 0143477577 0143478658

nella Persona di:

Nome e Cognome: RISSO dott. ing. Vittorio
Quialifica: Gestione Acqua S.p.A. -
Indirizzo: Via Spinelli

CAP: 15067

Citta: Novi Ligure (AL)

Telefono / Fax: 0143477577 0143478658
Partita IVA: 01880180060

Codice Fiscale: 01880180060

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Guido GROSSO

Qualifica: dott. ing.

Indirizzo: Via Spinelli, 19

CAP: 15067

Citta: Novi Ligure (AL)
Telefono / Fax: 0143477577 0143478658
Codice Fiscale: 01880180060

Partita IVA: 01880180060

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Guido GROSSO

Qualifica: dott. ing.

Indirizzo: Via Spinelli, 19

CAP: 15067

Citta: Novi Ligure (AL)
Telefono / Fax: 0143477577 0143478658
Codice Fiscale: 01880180060

Partita IVA: 01880180060

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Vittorio Risso

Qualifica: dott. ing.

Indirizzo: Via Spinelli, 19

CAP: 15067

Citta: Novi Ligure (AL)
Telefono / Fax: 0143477577 0143478658
Codice Fiscale: 01880180060

Partita IVA: 01880180060
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Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Stefania Persano
Qualifica: dott. ing.

Indirizzo: Via San Gerolamo, 8/4
CAP: 15061

Citta: Arquata Scrivia (AL)
Telefono / Fax: 3394393034 -

Indirizzo e-mail: stefania.persano@libero.it
Codice Fiscale: PRSSFN80A46F965E
Partita IVA: 02195080060

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Stefania Persano
Qualifica: dott. ing.

Indirizzo: Via San Gerolamo, 8/4
CAP: 15061

Citta: Arquata Scrivia (AL)
Telefono / Fax: 3394393034 -

Indirizzo e-mail: stefania.persano@libero.it
Codice Fiscale: PRSSFN80A46F965E
Partita IVA: 02195080060

Responsabile della commessa per Gestione Acqua S.p.A.:

Nome e Cognome: Simone MOSCARDINI
Quialifica: dott. ing.

Indirizzo: Via Spinelli, 19

CAP: 15067

Citta: Novi Ligure (AL)
Telefono / Fax: 0143477577 0143478658
Codice Fiscale: 01880180060

Partita IVA: 01880180060

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:
Impresa: Impresa affidataria ed esecutrice
Ragione sociale: da definire
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
GROS50 Guido

Direttore dei Lavori
GROSSO Guido

Responsabile della commessa per Gestione Acgua 5.p.A.
MOSCARDIMNI Simonie

COMMITTEMTE Impresa affidataria ed esecutrice
. . . IMPRESE .
Gestione Acgua 5.p.A. da definire
RdL
Risso Vittorio
CsP

Persano Stefania

CSE

Persano Stefania
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DOCUMENTAZIONE

Il presente documento & stato redatto in conformita con quanto previsto dall'art 100 ed in
base ai contenuti dell'all. XV del D.Ilgs 81/08 e si compone della presente relazione, e dei

seguenti allegati:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

- Allegato "D" - Layout di cantiere;

si allegano, altresi:

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
- PSC Covid-19.

Quanto indicato nel presente Piano deve essere tenuto in considerazione per
'organizzazione del cantiere ed il coordinamento dei lavori nel rispetto della discrezionalita
delle scelte peculiari del’ Appaltatore funzioni della propria esperienza, mezzi € maestranze
specifiche. Per quanto attiene alle singole lavorazioni previste nel progetto, quanto indicato
sul presente documento dovra necessariamente essere integrato con i Piani Operativi di
Sicurezza delllmpresa affidataria o delle imprese subappaltatrici, con il documento di
valutazione dei rischi dellImpresa ed a quanto indicato alle maestranze operanti in cantiere
nella specifica formazione ricevuta dal Datore di lavoro nellambito degli adempimenti legati

al D.Lgs. 81/2008.

I presente Piano, € da intendersi indicativo e non esaustivo, in quanto debbono essere
rispettate tutte le vigenti norme di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché le norme dettate dal

buon senso, anche se qui non espressamente indicate.
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Ogni impresa esecutrice dovra redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovra

essere complementare e di dettaglio al presente documento.

In fase esecutiva il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dovra valutare
attentamente quanto riportato nella presente relazione con particolare riguardo allo stato dei
luoghi e alle lavorazioni previste e se riscontrera variazioni o diverse scelte operative dovra
provwedere allaggiornamento del presente documento come previsto dalla normativa

vigente.

Qualora in sede di pianificazione dei lavori le opere previste nel presente progetto dovessero
venire integrate, anche parzialmente, le previsioni contenute nel presente documento

dovranno essere necessariamente aggiornatele ed integrate.

NOTIFICA PRELIMINARE

art 99 DLgs 81/08 smi

Prima dellinizio dei lavori, deve essere trasmessa dal Committente o da Responsabile dei
Lavori la seguente Notifica Preliminare alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla Azienda
Sanitaria Locale territorialmente competenti, qualora il cantiere rientra in uno dei seguenti

casi:

a) in cantiere & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea

(cantieri di cui all'articolo 90, comma 3);

b) cantiere che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricade nelle categorie di cui

alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

C) cantiere in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a

duecento uomini-giorno.
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Copia della Notifica deve essere aggiornata coi nomi delle imprese selezionate e affissa in

maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dellorgano di vigilanza

competente
1 Data della comunicazione
2 Indirizzo del cantiere Via Verdi - Tratto tra incrocio Via Foscolo e Piazza XX
Settembre
15067 - NOVI LIGURE (AL)
Committente (i) GESTIONE ACQUAS.P.A
4 Natura dell'opera Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in
ghisa lamellare DN 290 mediante relining, nel tratto
dall'incrocio con via Foscolo sino alla piazza XX Settembre
nel comune di Novi Ligure (AL)
5 Responsabile (i) dei lavori Dott. Ing. Vittorio RISSO
6 Coordinatore(i) per quanto Dott. Ing. Stefania PERSANO
riguarda la sicurezza e la Via San Gerolamo, 8/4 - 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
salute durante la
progettazione dell’opera
7 Coordinatore(i) per quanto Dott. Ing. Stefania PERSANO
riguarda la sicurezza e la Via San Gerolamo, 8/4 - 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
salute durante la
realizzazione dell'opera
8 Data presunta d’inizio lavori da definire
in cantiere
9 Durata presunta dei lavori in | 30 gg naturali e consecuivi
cantiere
10 | Numero massimo presunto da definire
dei lavoratori sul cantiere
11 | Numero previsto di imprese e | da definire
lavoratori autonomi sul
cantiere
12 Identificazione, codice fiscale | da definire
o partita IVA, delle imprese
gia selezionate
13 | Ammontare complessivo Euro 344.468,26 ( di cui 3.806,31 di oneri della sicurezza)

presunto dei lavori

DOCUMENTAZIONE IMPRESE

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire
presso il cantiere la seguente documentazione:
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Notifica preliminare inviata all'ASL e al Dipartimento del Lavoro | X
dal committente/responsabile dei lavori e consegnata
allimpresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere (art.99
D.Lgs. n. 81/2008)

Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100, D.Lgs. n. X
81/2008)

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera X
Titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera X
Iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia X
d'appalto

Iscrizione CCIAA dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi X
con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), X

rilasciato dall'INPS e dall’INAIL o dalla Cassa edile o altri enti
bilaterali, di cui al DM 24/10/2007, per ciascuna impresa
presente in cantiere e per tutti i lavoratori autonomi.
Dichiarazione dell'impresa relativa all'organico medio annuo, X
distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili (*)

Dichiarazione dellimpresa relativa al contratto collettivo X
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (*)

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di X
sospensione o interdittivi di cui all'art.14 DLgs 81/07 relativi
alle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Denuncia nuovo lavoro a INAIL X

Registro infortuni

Registro di carico e scarico di rifiuti X

Segnalazioni all'lENEL o ad altri enti esercenti linee elettriche | X
per lavori in prossimita alle stesse

Programma dei lavori di demolizione

Piano Operativo di Sicurezza X
Piano Operativo di Sicurezza subappaltatori X
Copia: Deleghe di responsabilita e nomine: RSPP, addetti X

antincendio e primo soccorso (gestione emergenze in
cantiere), rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
medici competenti; attestati inerenti la formazione delle
suddette figure e dei lavoratori previste dal DLgs 81/08 (**).

Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa X
idoneita sanitaria prevista dal DLgs 81/08.

Documentazione relativa alla consegna dei DPI ai lavoratori X

(**).
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Elenco dei DPI in dotazione ai lavoratori autonomi. X

Copia: Attestati inerenti la formazione dei lavoratori autonomi | X
e la relativa idoneita sanitaria prevista dal DLgs 81/08.

Valutazione di tutti i rischi (incluso il rischio rumore) di cui X
allart.17 c1 lett.a) o autocertificazione di cui all'art.29 c5 del

DLgs 81/08 (**).

Schede di sicurezza dei materiali e sostanze usati in cantiere | X
Autorizzazioni o nulla osta enti competenti X
Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa X

esecutrice e subappaltatrice)

(*) nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire il requisito si considera
soddisfatto mediante presentazione del DURC e di autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato.

(**) riferita alle attivita di ciascuna impresa presente in cantiere, sia appaltatrice o
subappaltatrice

IMPIANTI ELETTRICI, MESSAATERRAE PARAFULMINI

Dichiarazione di conformita impianto elettrico di cantiere (DM | X
37/08) e dei quadri elettrici (quadri ASC — CEI 17 — 13/4)

Dichiarazione di conformita degli impianti di messa a terra e X
dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
(DM 37/08 e DPR 462/01)

Certificazione dell’avvenuto invio (entro 30 giorni dalla messa | -
in esercizio) delle dichiarazioni di conformita all'lSPESL ed
alllASL o all'ARPA territorialmente competenti, e allo sportello
unico, se attivato (DPR 462/01)

Rapporto dell’avvenuta regolare manutenzioni degli impianti di | X
messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche (ogni 2 anni) DPR 462/01

MACCHINE E ATTREZZATURE

Certificazioni CE macchine e attrezzature (inclusi eventuali X
attrezzature a pressione di cui al DLgs 93/00) utilizzate in
cantiere

Documentazione attestante la conformita alle disposizioni del | X
Dlgs 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali
utilizzate in cantiere (sia da imprese sia da lavoratori
autonomi).

Libretti di uso e manutenzione e rapporti del’avvenuta X
regolare manutenzioni di macchine e attrezzature utilizzate in
cantiere (sia da imprese sia da lavoratori autonomi).

Attestazioni di conformita ai requisiti di sicurezza di cui X
all'art.70 o Allegato V DLgs 81/08 dei noleggiatori o concedenti
in uso di attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere.
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Libretto impianti sollevamento di portata maggiore di 200kg, - Non

completo dei verbali di verifica periodica e delle verifiche previsto

trimestrali delle funi

OPERE PROVVISIONALI - PONTEGGI - CASTELLI DI

CARICO

Libretto ponteggio con autorizzaz. ministeriale art.131 DLgs - Non

81/08 previsto

Progetto ponteggio, redatto da tecnico abilitato, per opere alte |- Non

pit di 20 m. o montati in difformita dagli schemi tipo art.133 previsto

DLgs 81/08

Disegno esecutivo del ponteggio, firmato dal responsabile di - Non

cantiere, per ponteggi montati secondo schemi tipo previsto

Progetto dei castelli di servizio, redatto da tecnico qualificato |- Non
previsto

Piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS) di cui all'art. - Non

136 e Allegato Xll DLgs 81/08 previsto
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto prevede il risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290 mediante relining,
nel tratto dall'incrocio con via Foscolo sino alla piazza XX Settembre nel comune di Novi
Ligure (AL)

L'area d'intervento si sviluppa tra Via Verdi, all'altezza dell'incrocio con via Foscolo e Piazza
XX Settembre, in una zona altamente trafficata nel concentrico del comune di Novi Ligure.
Via Verdi € una delle principali arterie del traffico urbano di Novi Ligure e consta di numerose
attivita commerciali, nonché di un importante istituto scolastico e di Uffici Comunali. La scelta
di un intervento di risanamento mediante relining porta notevoli vantaggi dal punto di vista

della minimizzazione dell'impatto dell'attivita cantieristica.
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Foto 1_Planimetria di progetto rete Acquedotto
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Foto 2_Foto Aerea Area d'intervento
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il presente Piano di Sicurezza riguarda I'esecuzione dei lavori di: Risanamento del collettore
in ghisa lamellare DN 290 mediante relining, nel tratto dall'incrocio con via Foscolo sino alla
piazza XX Settembre nel comune di Novi Ligure (AL).

E' stata valutata l'ipotesi di intervenire mediante un intervento di relining, che offre in relazione
al contesto urbanistico specifico (via Verdi € una delle principali arterie del traffico urbano di
Novi Ligure e consta di numerose attivita commerciali, nonché di un importante istituto
scolastico e di Uffici Comunali) notevoli vantaggi dal punto di vista della minimizzazione
dellimpatto dellattivita di cantiere. La valutazione della fattibilita ha comportato mirati
interventi di video ispezione, che hanno indicato la sostanziale fattibilita del relining.

La tipologia di reling prevista é di tipo “Hole lining” ovvero con tubolare di rivestimento interno
autoportante in materiale plastico altamente resistente e costituito nella parte centrale da un
tessuto aramidico (Kevar).

I procedimento di messa in opera del “Hole lining” prevede le seguenti fasi: il tubolare di
rivestimento viene trasportato in cantiere su rotoli e posizionato in corrispondenza di uno dei
due scavi precedentemente predisposti per linfilaggio agli estremi del tratto oggetto
dellintervento. Dalla parte opposta viene posizionato un apposito argano di traino munito di
corda in acciaio che viene inserita allinterno del tratto in ripristino. Dopo il montaggio di
appositi rulli guida in corrispondenza delle due estremita della tubazione da rivestire, si
procede al collegamento del tubolare di rivestimento alla corda in acciaio e quindi
allinserimento; il tubolare viene tirato all'interno della tubazione esistente dall’argano di traino
fino al completamento dell'intera distanza. A questo punto si procede al taglio della testa di
aggancio ed al montaggio di apposite flange con uno speciale sistema di raccordo
antistrappo.

Prima dellinserimento del tubolare nel caso in questione & prevista la completa pulizia
interna delle tubazioni.

TIPOLOGIA DELLE OPERE E DEI LAVORI:
Opera risanamento condotta acquedotto.
In linea generale gli interventi necessari alla realizzazione delle opere sono riassumibili in:

e scavo a sezione obbligata per realizzazione buche a monte, a valle e intermedie del tratto
di condotta da risanare. (da progetto non sono previste profondita di scavo superiori a 1,50

m, quindi non si prevede |'utilizzo di armature di protezione negli scavi); nel caso in culi
risultasse necessario uno scavo con altezza superiore a 1,50 m & fatto obbligo I'utilizzo di
armature di protezione negli scavi;
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e posa in opera di tubolare DN300 (sviluppo 580 mt circa) in materiale plastico altamente
resistente costituito nella parte centrale da un tessuto aramidico (Keviar);

e posa in opera di saracinesche, giunti a flangia, valvole, pezzi speciali, ecc;

e riempimento buche con materiale misto cementato (su strada asfaltata), materiale
granulare anidro per stabilizzazione sottofondi miscelato a secco con cemento tipo 325 in
ragione di 80 kg per mc o terra (su terreno); per la realizzazione del reinterro e della
massicciata stradale non € consentito il riutilizzo dei materiali di risulta degli scavi, che
dovranno essere conferiti a discarica;

Si pone in evidenza che gli interventi di ripristino definitivo del tappeto d’'usura degli scavi
tecnici necessari per la realizzazione dell'intervento di relining di stralcio Il del lotto 5 verranno
considerati nei lavori relativi allo stralcio 1.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Al presente Piano di Sicurezza € allegata una specifica planimetria in cui € evidenziato il
Layout di cantiere con la localizzazione degli impianti, delle macchine ed attrezzature, delle
aree di stoccaggio, dei servizi, ecc.; di seguito sono riportate le eventuali disposizioni di
sicurezza del Coordinatore in fase di esecuzione che dovranno essere recepite dai Piani
Operativi delle imprese esecutrici ed eventualmente modificate ed integrate.

Ubicazione di Disposizioni del Coordinatore della Sicurezza

Impianto di sollevamento (gru..) | Non presente - solo auto gru o autocarro con gru

Impianti di alimentazione e reti | da definire
principali di elettricita, acqua, ..

Baraccamenti si, in corrispondenza dell'area di creazione della buca
in piazza XX settembre

Aree di stoccaggio materiali da | da definire con DL e CSE (vedi all. D layout di cantiere)
costruzione e componenti
impiantistici

Aree di stoccaggio materiali da definire con DL e CSE
speciali (infiammabili, nocivi...)

Aree di rimessaggio macchine, | Nellarea di cantiere, opportunamente recintate
impianti, attrezzature di lavoro, | 43 definire con DL e CSE

Aree da delimitare con Tutte le aree di scavo/aperture su vuoto (se presenti)
protezioni sul vuoto (scavi,

cavedi, ...)

Vie di fuga e luoghi di ritrovo Trattasi di lavori all'aperto

Dispositivi antincendio In corrispondenza delle aree di lavoro

Viabilita e accessi Viabilita locale - per le specifiche vedere dopo

Servizi igienico sanitari n.1 wc chimico

Attrezzature di pronto soccorso | In corrispondenza delle aree di lavoro

Allegato D - Layout di cantiere.

La redazione del Layout di cantiere tiene conto dellanalisi e della valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
le relative misure di sicurezza sono definite nel Presente Piano di Sicurezza.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente PSC si rimanda alle tavole

ed agli elaborati del progetto esecutivo.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CONTESTO DELL'AREA DI CANTIERE

| lavori riguardano: Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN
290 mediante relining, nel tratto dall'incrocio con via Foscolo sino alla piazza XX Settembre
nel comune di Novi Ligure (AL)

I lavori sono da eseguirsi all'aperto.

E' prevista un'area di cantiere fisso in corrispondenza della piazza XX Settembre; tale area
sara sottoposta a occupazione temporanea per tutta la durata del cantiere. L'area verra
adibita anche a zona di stoccaggio dei materiale e verra opportunamente recintata e
segnalata.

Area cantiere fisso: un'area di cantiere fisso in corrispondenza della piazza XX Settembre
(vedi layout di cantiere), verra allestita l'area di cantiere fisso, con wc chimico e area
stoccaggio materiali. L'area verra opportunamente recintata con rete elettrosaldata fissata su
blocchi di cls, cartello di cantiere e lampade luminose per segnalare lingombro anche nelle
ore notturne.

L’area di cantiere sara dotata di:

- Baracca di cantiere per I'impresa,;

- Servizi igienici/wc chimico;

- Area di stoccaggio materiali e deposito attrezz;

- Parcheggi per il personale di cantiere e per gli automezzi.

Area cantiere mobile: creazione di n. 4 buche, una nella piazza XX Settembre le altre 3
lungo la Via Verdi tratto tra Via Foscolo

Al termine dei lavori le superfici temporaneamente occupate verranno ripulite da qualsiasi
rifiuto, da eventuali sversamenti accidentali o dalla presenza di inerti, conglomerati o altri
materiali estranei e riportate allo stato precedente il loro uso per le attivita di cantiere.
L'accesso all'area di cantiere avverra da viabilita ordinaria.

Vincoli ed aree di rispetto:
Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni ed Autorizzazioni rilasciate dagli enti

competenti.

Rischi trasmessi dall'ambiente esterno:
* scariche atmosferiche

* allagamenti

* moti del terreno

* neve

* vento

*amianto

*eventuale presenza di ordigni bellici

Rischi trasmessi all'ambiente esterno:
Particolare importanza deve essere attribuita alla fase di realizzazione dell'intervento (fase di
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cantiere), in quanto & possibile che si verifichino situazioni di disturbo temporanee,
responsabili di squilibri annullabili al termine della fase stessa. Tali situazioni possono
essere cosiriassunte:

* problemi di carattere igienico sanitario

*frammenti degli scavi

* polvere (rilevante)

* rumore (rilevante)

* passaggio di mezzi pesanti sulle strade

* uso di automezzi nelle aree circostanti

Nella fase di cantiere vi sara la presenza in loco di camion, escavatori, con produzione di
rumore piuttosto rilevante; la zona in cui si opera € occupata da residenze e attivita
commerciali. Tali mezzi raggiungeranno il sito di intervento utilizzando esclusivamente la
viabilita locale.

L’emissione di polveri & imputabile alle operazioni di scavo, scarico di materiale,
demolizioni, trasporto materiali; in considerazione della zona in cui si opera (nei pressi di
abitazioni) il disturbo € classificabile come rilevante.

Le azioni di progetto potenzialmente generatrici di impatto, relativamente alla fase di
cantiere, sono le seguenti:

— movimentazione di inerti;

— transito automezzi pesanti;

— occupazione prowisoria di suolo per I'area di cantiere e 'area di deposito materiale inerte
per rilevati.

Al fine di oftimizzare linserimento dellintervento dal punto di vista ambientale e
paesaggistico sono state individuate le seguenti misure che sara possibile adottare:

— evitare, ove possibile, di occupare nella fase di cantiere superfici interessate da
vegetazione e scegliere i luoghi di minor vulnerabilita per realizzare depositi di terra di scarto
e di materiali;

— prendere accorgimenti di cantiere per evitare la distruzione superflua di beni naturali € non
danneggiare la vegetazione presente nellarea circostante il cantiere (aiuole/siepi, ecc);

— prevedere, al termine delle lavorazioni, la risistemazione delle aree come in origine.

A lavori terminati, dal punto di vista ambientale, gli interventi in progetto, ben si inseriscono
nel contesto dei luoghi, risultando scarsamente impattanti.

Procedure di emergenza per cantieri in presenza di amianto

Nel caso si intercettino accidentalmente durante le operazioni di scavo (benché superficiali)
eventuali materiali contenenti amianto non precedentemente individuati, si dovra procedere
come segue:

§ sospensione momentanea dei lavori, applicando tutti gli accorgimenti per la sicurezza dei
lavoratori esposti alla polvere di amianto nell'aria, come indicato nel Capo Il del D.Lgs.
277/91;

§ evacuazione ed isolamento dell'area interessata con la chiusura degli accessi e/o
installazione di barriere temporanee;

§ trattamento del materiale contenente amianto con incapsulante al fine di ridurre la
dispersione delle fibre;

§ affissione di awisi di pericolo per evitare 'accesso all’area;

§ decontaminazione dellarea da parte di operatori muniti di dispositivi di protezione
individuali con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei;

§ insaccamento del materiale trattato e dei DPIin sacchi impermeabili chiusi ed etichettati e
smaltimento come rifiuto contaminato;
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§ monitoraggio finale di verifica.

Procedure di lavoro in ambiente confinato:
Verifica dell'aria contenuta nellambiente confinato:

- verificare 'assenza di concentrazioni pericolose di agenti chimici asfisianti, tossici o
infiammabili, mediante idonea apparecchiatura adeguatamente calibrata;

- il monitoraggio dellaria deve essere effettuato a diversi livelli di altezza per tenere conto
della differente stratificazione delle possibili sostanze pericolose;

- se la valutazione del rischio evidenzia variabilita delle condizioni (0 anche come
precauzione), predisporre un continuo monitoraggio dell’aria;

- laddove possa esservi dubbio sulla pericolosita dellatmosfera vanno adottate specifiche
cautele.

| lavori a caldo (saldatura, molatura, troncatura, uso di fiamma libera, brasatura, ...) non
dovrebbero essere effettuati allinterno di luoghi confinati. Se non possono essere evitati,
adottare misure di sicurezza addizionali, quali:

- rimozione e bonifica di gas, liquidi, vapori e polveri prima dell'inizio di ogni lavoro;

- rimozione sostanze combustibili anche da locali confinanti o sottostanti comunicanti tramite
botole, porte, fori, ecc.;

- se non tutte le sostanze combustibili possono essere rimosse, utilizzare accorgimenti quali:
limitare calore, scintille e scorie; interporre schermi incombustibili o coperte ignifughe;
bagnare le superfici da proteggere;

- immediata disponibilita di idonei mezzi antincendio (secchi di sabbia, estintori, idranti).

- La sorveglianza deve essere “mantenuta per almeno mezz'ora dopo il completamento delle
operazioni di saldatura o taglio per rilevare e spegnere eventuali incendi senza fiamma”.

Qualora poi un operatore debba entrare in uno spazio confinato attraverso un passo d'uomo

o altre piccole aperture, occorre:

- mezzi per la rapida rimozione in caso di emergenza. Se vengono usate imbracature e

corde esse devono essere attaccate al corpo del saldatore in modo che il corpo non si

incastri nell’uscita;
- presenza di un addetto al salvataggio all'esterno per osservare il saldatore in ogni momento

ed essere in grado di mettere in atto le operazioni di soccorso.

Procedure di emergenza per cantieri in presenza di ordigni bellici

La legge 1 ottobre 2012, n. 177 “Modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica dagli ordigni bellici”, stabilisce nuove norma in capo al datore di lavoro,
al CSP ed al committente, oltre che definire i criteri per 'accertamento dell’idoneita delle
imprese ai fini delliscrizione ad appositi albi per 'esercizio dell’attivita specifica di BOB
(Bonifica ordigni bellici). Queste in sintesi gli obblighi e le modifiche al D.Lgs. 81/2008:

§ art. 28 c. 1: il datore di lavoro dellimpresa esecutrice degli scavi deve operare anche una
valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri temporanei o mobili interessati da attivita di scavo;

§ art. 91: il CSP nel Piano di sicurezza e Coordinamento valuta il rischio dovuto alla
presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri
Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del
sito nel quale e collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare unimpresa
specializzata, in possesso dei requisiti di cui allarticolo 104, comma 4-bis.
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L attivita di bonifica preventiva e sistematica é svolta sulla base di un parere vincolante
dellautorita militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da
osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni
interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del
Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della
salute.

§ P.to 1 bis dellall. XI: inserito nellelenco dei lavori comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori: Lavori che espongono i lavoratori al rischio di
esplosione derivante dallinnesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto
durante le attivita di scavo.

§ Nota allart. 28 comma 1: Le modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte dalla predetta legge, ai
sensi del comma 3 della stessa, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della
pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, come specificato al comma 2 dellart. 1
della legge 177/2012. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
allarticolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12
aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della predetta legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del
codice dellordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n . 66, e sono
autorizzate a proseguire lattivita le imprese gia operanti ai sensi delle medesime
disposizioni. Il citato comma 2 dellart. 1 della legge 177/2011 stabilisce che entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigore della stessa sara adoftato un decreto istitutivo dellalbo di cui
al comma 4-bis dellart. 104 del D.Lgs. 81/08, in cui saranno altresi definiti i criteri per
l'accertamento dellidoneita delle imprese ai fini delliscrizione al medesimo albo, nonché
per le successive verifiche biennali.

§ Alla data di settembre 2014 non e stato emanato il Decreto del Ministero della Difesa
relativamente allistituzione di uno speciale “albo”di imprese specializzate nel seftore della
bonifica da ordigni bellici.

Nel caso in esame, non si intende procedere alla bonifica preventiva in quanto trattasi di

lavori di scavo a profondita non superiore a 1,50 m e da eseguirsi in aree gia

precedentemente movimentate.

Procedure in caso di condizioni atmosferiche avverse

VENTO

In presenza di forti venti devono essere sospesi i lavori di movimentazione di materiali e
attrezzature di rilevante superficie; gli apparecchi di sollevamento di regola non possono
essere utilizzati in via generale quando il vento supera i 72 Km/h, e, nel caso di montaggio di
prefabbricati, quando il vento supera i 60 Km/h (verificare in ogni caso le istruzioni del
fabbricante).

Prima di sospendere le attivita per le pause di lavoro e a fine giornata &€ necessario
accertarsi della messa in sicurezza del cantiere, degli apparecchi di sollevamento, degli
impianti e delle macchine.

PIOGGIA

Nel caso di pioggia intensa, e/o persistenza della stessa i lavori in cantiere dovranno essere
interrotti, con particolare riferimento a quelli allinterno degli scavi, e in tutte le aree con
rischio seppellimento, scivolamento, caduta dall’alto.

Prima della ripresa dei lavori si dovra procedere:

Verificare la consistenza degli scavi;
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Verificare la conformita delle opere prowisionali;

Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;

Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;

La ripresa dei lavori dovra essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche e della
eventuale messa in sicurezza del cantiere.

NEVE
In caso di neve i lavori in cantiere dovranno essere interrotti, ad eccesione di interventi di
messa in sicurezza di impianti, macchine, attrezzature o opere prowvisionali.

Dovranno essere ricoverate le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.

Prima della ripresa dei lavori si dovra procedere a:

Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgomberare le strutture
dalla presenza della neve;

Verificare la consistenza degli scavi;

Verificare la conformita delle opere prowisionali;

Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;

Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;

La ripresa dei lavori dovra essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche e della
eventuale messa in sicurezza del cantiere.

IN CASO DI FORTE NEBBIA

In caso di forte nebbia si dovranno sospendere le lavorazioni in esecuzione, in particolare i
mezzi di sollevamento (autogru), I'eventuale attivita dei mezzi di movimento terra, stradali ed
autocarri in caso di scarsa visibilita.

La ripresa dei lavori dovra essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche e della
eventuale messa in sicurezza del cantiere.

SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Poiché le attivita di cantiere verranno svolte in esterno, tutto il personale impiegato dovra
essere dotato di indumenti adeguatamente protettivi contro il freddo.

Per il caldo eccessivo invece le imprese dovranno adottare una programmazione delle
attivita che consenta di evitare di effettuare lavorazioni nelle ore eccessivamente calde.

IN CASO DI GELO

In caso di gelo le lavorazioni in cantiere dovranno essere sospese, prima della ripresa delle
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lavorazioni si dovranno verificare:

Gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere prowisionali;

Verificare la consistenza degli scavi;

Verificare la conformita delle opere prowisionali;

Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;

Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;

Verificare la presenza di lastre di ghiaccio.

La ripresa dei lavori dovra essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche e della

eventuale messa in sicurezza del cantiere.

IN CASO DI FORTE CALDO CON TEMPERATURA OLTRE I 35 GRADI

In occasione di temperature oltre i 35 gradi le imprese dovranno adottare una
programmazione delle attivita che consenta di evitare di effettuare le lavorazioni nelle ore
eccessivamente calde, ed alloccorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

La ripresa dei lavori dovra essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche e della
eventuale messa in sicurezza del cantiere.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| rischi connessi allarea di cantiere ed alleventuale presenza di fattori esterni che
comportano dei rischi per il cantiere, sono riconducibile a fattori geomorfologici ed eventuali
sottoservizi.

Il CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d’impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sullapplicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e
comunque derivati dallapplicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.

Di seguito si evidenziano gli elementi di vincolo connessi al sito in cui si andra a realizzare
l'opera (determinati dall'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il
cantiere e ad eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere stesse possono comportare per
I'area circostante) con i relativi provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza (punto 2.2.1
di All. XV Dlgs 81/08).

Gli elementi di vincolo qui indicati, anche con riferimento allAllegato XV.Il del DLgs 81/08,
sono oggetto di analisi e valutazione dei rischi e a seguito di tale analisi sono stati definiti i
Prowedimenti da adottare.

ELEMENTI DI VINCOLO DEL SITO | Provvedimenti

Presenza di condutture aeree o | ACQUEDOTTO - Sl
sotterranee di servizi nelle due GAS - SI

aree dove verranno realizzate le | TELECOM - Sl

TUTTII SOTTOSERVIZI E SERVIZI AEREI SONO
COMUNQUE DA VERIFICARE IN SITO DAPARTE
DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Tutte le interferenze dovranno essere verificate
esattamente prima dell’inizio dei lavori con sopralluoghi
congiunti.

Sara a carico dellimpresa l'individuazione dellesatta
ubicazione di cavi, tubazioni e degli altri eventuali
servizi interrati (contattando i gestori interessati),
interferenti con il tracciato della condotta.

La corretta individuazione di tutti i sottoservizi
consentira di adottare ogni misura atta al
mantenimento della loro integrita e funzionalita,
durante e dopo i lavori.

Interferenze con cantieri limitrofi | NO

Problemi derivanti da attivita di Si
scavo adiacenti ad edifici
esistenti e/o attivita lavorative

Presenza di attivita lavorative in | Sl
prossimita del cantiere

Cantieri in aree occupate NO

Lavori stradali in presenza di Sl
traffico veicolare
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Trasporto di materiali con Sl
passaggio dei mezzi all'interno
di aree edificate

Cantieri adiacenti a strade di Sl - Traffico di tipo medio - alto
grande traffico

Cantieri adiacenti complessi NO
industriali e/o attivita particolari o
altri cantieri o insediamenti
produttivi (ad es.: raffinerie,
depositi di gas, carburante)

Presenza di falde; fossati; alvei | NO
fluviali; banchine portuali; alberi;
manufatti interferenti o sui quali

intervenire;
Infrastrutture quali strade, Sl
ferrovie, idrovie, aeroporti; Strade

Edifici con particolare esigenze | Sl - Abitazioni e attivita commerciali
di tutela quali scuole, ospedali, | VERIFICARE PRESENZA DI ALTRI EDIFICI

case di riposo, abitazioni; PARTICOLARI

Presenza di attivita sorgenti di Si

rischi quali rumore; polveri; Rumore, polveri, gas, fumi, temporanee emissioni di
fibre; fumi; vapori; gas; odorio | prodotti di combustione (NOx, SO2, polveri, CO,
altri inquinanti aerodispersi; incombusti) dovuti ai motori dei mezzi impegnati nel
caduta di materiali dall'alto cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati
con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere
posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalita di
delimitazione del cantiere, della segnaletica piu opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa
visibilita), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manowre da compiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I rischi che il cantiere puo trasmettere all'area circostante possono essere i seguenti:

e Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove & possibile
il passaggio o la presenza di persone verranno installate le opportune segnalazioni di
pericolo.

Propagazione di incendi: verra messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante
le operazioni di saldatura e durante ogni altra operazione che possa propagare l'incendio.

Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verra ridotta al minimo,
utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori piu
rumorosi, in vicinanza delle altre proprieta, vengano eseguiti nelle ore centrali della
mattinata e del pomeriggio.

Propagazione di fango e polveri: durante le fasi di demolizione/scavo verranno irrorate con
acqua le opere quali strade in modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno,
sempre che tale operazione sia possibile e non interagisca con impianti elettrici e simili.
Inoltre in caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che accedono dal
cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango

invada la sede stradale.

Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita swlte devono essere
previste ed adottati tutti i prowedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo I'emissione di rumori, polveri,
ecc. Al fine di limitare linquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre 'orario di utilizzo delle macchine
e degli impianti piu rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita swolte
comportino elevata rumorosita dewono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la
formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino
alla fonte. Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per
contenere I'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, I'aria di spostamento
deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;
2) Polveri;
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

MODALITA’ DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN CANTIERE - TESSERA DI
RICONOSCIMENTO

Tutte le Imprese devono dotare i propri lavoratori di tessera di riconoscimento che i lavoratori
devono esibire in modo visibile. | lavoratori autonomi dovranno provvedervi per proprio conto.
Le modalita di circolazione, ove non specificate nel presente Piano, sono definite da
apposito regolamento che le imprese. dichiarano di aver portato a conoscenza dei propri
lavoratori.

Logo Ditta < spazio destinato alla colorazione >
(eventuale) (eventuale)
PERSONALE DI CANTIERE
TESSERAN°
. ]
FOTO Generalita del Lavorgtore _
< nome cognome data di nascita >
Generalita del Datore di Lavoro

FAC SIMILE DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Si rammenta che, ai sensi dellart.18 c1 lett.u) e del DLgs 81/08, nello svolgimento di attivita
in regime di appalto o subappalto, i lavoratori delle imprese presenti in cantiere devono
essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le
generalita del lavoratore e del Datore di Lavoro. Analogamente anche i lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita in un luogo di lavoro in cui si svolgono attivita in
regime di appalto o subappalto — quale ¢é il cantiere — devono munirsi di apposita tessera
corredata di fotografia contenente le proprie generalita (art. 21 c1 lett. c) DLgs 81/08).

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche quelli autonomi, sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento (art. 20 ¢3 DLgs 81/08).

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI

In cantiere si prevede di installare i seguenti impianti che si descrivono brevemente:

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI Descrizione / Disposizioni

Impianto elettrico di cantiere previsto

potenza | 6 KW
tensione | 380/ 220 V

Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290 mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via
Foscolo sino alla piazza XX Seftembre nel comune di Novi Ligure (AL) - Pag. 27



protezione | IP 65
MANUTENZIONE

Impianto di terra

dispersori

maglia di terra

MANUTENZIONE

Impianto di protezione dai fulmini

MANUTENZIONE

Impianto di sollevamento NO Impianto di illuminazione SI

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle
norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza (DLgs 81/08 artt.23
e 24).

| requisiti di sicurezza di tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche installate dovranno
rispondere alle disposizioni di cui al Capo lll Titolo Il nonché Allegato IX del DLgs 81/08;
inoltre dovranno essere eseguite le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01.

L'impresa esecutrice dovra, una volta eseguita l'opera, rilasciare la dichiarazione di
conformita degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (DM 37/08 art. 7).

ZONE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO

In riferimento all'organizzazione del cantiere ed in relazione alla tipologia del cantiere stesso
sono state individuate le zone di deposito e di stoccaggio sia delle attrezzature sia dei
materiali e dei rifiuti (punto 2.2.2 di Allegato XV DlIgs 81/08 "In riferimento all'organizzazione
del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, ..... d) le zone di
deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti”):

Tipo Localizzazione del Regolamentazio | Modalita smaltimento
deposito e stoccaggio | ne
Rif. Layout cantiere
Attrezzature
Macchine di Nelle aree di cantiere | Con opportuni
cantiere previste e/o lungo il | accordi con
tracciato della | proprietari
condotta,
opportunamente
recintate
Attrezzi di uso Sui mezzi di
corrente cantiere/nelle
baracche
Materiali
Inerti Sui mezzi di
cantiere  preposti
alla posa in opera
e/o entro l'area di
cantiere
Materiali di risulta_| Il materiale di Il materiale di Materiale in
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dagli scavi risulta verra risulta verra eccedenza non piu
caricato caricato riutilizzato: carico e
direttamente sul direttamente sul trasporto alla pubblica
mezzo di trasporto | mezzo di trasporto | discarica autorizzata.
Materiale Carico e trasporto nel
proveniente da luogo indicato dalla
scarifica D.L. o scelto dalla
pavimentazione ditta (con materiali a
bituminosa disposizione della
ditta)
Materiali da Deposito Trasporto e
demolizione temporaneo in area smaltimento alla
di cantiere pubblica discarica
autorizzata

Materiali con pericolo di incendio ed esplosione

Rifiuti

Tali zone sono indicate graficamente anche nel Layout di cantiere.
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI PER | POSTI DI LAVORO

I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle
norme di cui al Titolo lldel DLgs 81/08.

In particolare, il datore di lavoro adottera le misure conformi alle prescrizioni dell’ Allegato XII
del DLgs 81/08, sia per i posti di lavoro nei cantieri allinterno dei locali sia per i posti di
lavoro all’'esterno dei locali.

SERVIZ IGIENICI E ASSISTENZIALI

Per I'esecuzione dei lavori oggetto del Piano € ipotizzata - a titolo puramente orientativo - una
presenza simultanea di n. lavoratori. Pertanto saranno allestiti nel cantiere i
servizi igienico/assistenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Allegato XIl
DLgs 81/08). Di seguito se ne riporta il tipo, la quantita e l'indicazione del soggetto che ne
dovra curare l'allestimento (impresa principale o altra o lavoratore autonomo):

SERVIZI IGIENICO SANITARI Indicazioni definite nel Piano
Sicurezza Coordinamento -
N. Allestimento a cura di.....

Per la presenza simultanea di
lavoratori in numero di: 6

Saranno installati:

Wc chimicin. 1
Lavandini n.
Docce fornite di acqua calda n.

Locali spogliatoio con armadi per il
vestiario per lavoratori in n. di
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Locale di ricovero durante le intemperie e
le ore dei pasti e di riposo per lavoratori in
n. di

Locali per la refezione con sedie e tavoli
per lavoratori in n. di

Monoblocchi prefabbricati ad uso wc e baracca
n. 1

per lavoratoriin n. di 6

Caravan o roulottes a fini igienico
assistenziali per lavoratori in n. di

In tale paragrafo € indicata la segnaletica di sicurezza e/o salute installata in cantiere (DLgs
81/08 Allegato XV.1. comma 4) di cui al Titolo V del DLgs 81/08 oltre a quella impiegata per
regolare il traffico stradale, ferroviario, ecc eventualmente necessaria.

Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della “valutazione
dei rischi”, “risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione
collettiva” (art.163 DLgs 81/08).

Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva — dopo aver valutato situazioni particolari - potra
decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza.

Inoltre, gli Allegati XXXI e XXXII dello stesso decreto contengono le prescrizioni per la
comunicazione verbale e per i segnali gestuali a cui bisognera fare riferimento per le
specifiche attivita di cantiere. Gli Allegati XXIX e XXX contengono le prescrizioni per i
segnali luminosi e acustici mentre la segnalazione di ostacoli e di punti pericolosi nonché di
vie di circolazione sono in Allegato XXVIII.

Nel cantiere € installata la segnaletica di seguito elencata.

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dowa essere delimitata con una recinzione, di
altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire I'accesso di estranei
all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dowa offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai
tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Servizi igienico-assistenziali. All'awio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche
alla durata dei lavori 0 non esistano disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti
senizi igienico-assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero awverne necessita
contemporaneamente. Le aree dowvranno risultare il piu possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare
dalle zone operative piu intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attivita lavorative. Le
aree destinate allo scopo dowanno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare:
fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di
appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.
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Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate
tenendo conto della viabilita generale e della loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la
scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto piu possibile, evitare l'interferenza con
zone in cui si swlgano lavorazioni. Le aree dewono essere opportunamente spianate e drenate al fine di
garantire la stabilita dei depositi. E \ietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve prowedere alle necessarie puntellature o sostegno
preventivo della corrispondente parete di scavo.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per
attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimita degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da
non interferire con le lavorazioni presenti.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Cooperazione e coordinamento delle attivita. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualwlta si ritenga
necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione pud riunire i Datori di Lavoro delle imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con
particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze,
nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e senvizi.

Baracche

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza non
dewvono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilimente e immediatamente da ogni persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza; 3) le porte scorrewli e le porte a bussola sono vietate
come porte di emergenza.

Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria; 2)
qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi dewno
funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e
accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura
per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni
fisiche imposte ai lavoratori.

llluminazione naturale e artificiale. | posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente
luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
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Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o
piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolewli; 2) le superfici dei pavimenti, delle
pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni
appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali
0 nei pressi dei posti di laworo e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere
costituite da materiali di sicurezza owero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo
tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in
frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere
posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati
in maniera congiunta con le attrezzature owero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza
rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4)
quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di
sicurezza e quando c'e da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi,
queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Andatoie e passerelle

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) dewono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere
dimensionate in relazione alle specifiche esigenze di percorribilita e di portata ed essere conservate in
efficienza per lintera durata del lavoro; 2) dewono avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al
passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di materiali; 3) la pendenza massima
ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non pit di meta della lunghezza); 4) le andatoie lunghe
dewvono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.

Misure di prevenzione: 1) verso il wioto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tawle
fermapiede, al fine della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tawle che
compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di
un uomo carico (circa 40 cm); 3) qualora siano allestite in prossimita di ponteggi o comunque in condizioni tali
da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di
sicurezza sowastante (parasassi).

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dowa essere delimitata con una recinzione, di
altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire I'accesso di estranei
all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dowa offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai
tentativi di superamento sia alle intemperie.

Armature delle pareti degli scavi

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Armature delle pareti degli scavi: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le armature devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte; 2)
le armature devono essere \erticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo; 3) le armature devono
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essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro; 4) per le armature in legno deve essere utilizzato
materiale robusto e di dimensioni adeguate secondo le regole di buona tecnica, uso e consuetudine; 5) le
armature metalliche dewono essere impiegate secondo le istruzioni del costruttore, il quale deve indicare: il
massimo sforzo d'impiego, la profondita raggiungibile, la possibilita di sowapposizione degli elementi, le
modalita di montaggio e smontaggio e le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Misure di prevenzione: 1) le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in opera se si
superano i 1,50 m di profondita; 2) le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per almeno 30 cm; 3)
le armature degli scavi tradizionali in legno devono essere messe in opera in relazione al progredire dello scavo;
4) in funzione del tipo di terreno e a partire dai piu consistenti & possibile impiegare le seguenti armature in
legno: a) con tawle orizzontali posizionate ogni 60, 70 cm di scaw sostenute in verticale con travetti uso
Trieste o squadrati e puntellate con trawetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili; b) con tawole
verticali sostenute in verticale con trawetti uso Trieste o squadrati e puntellate con trawvetti in legno o sbatacchi
in legno o metallici regolabili, per raggiungere profondita inferiori alla lunghezza delle tawle; ¢) con tawle
verticali posizionate con il sistema marciavanti, smussate in punta per l'infissione nel terreno prima della fase di
scawo; le tawole sono sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono forzate contro |l
terreno per mezzo di cunei posizionati tra le longherine e la tawla marciavanti; 5) le armature in ferro si
distinguono nelle seguenti due tipologie: a) armature con guide semplici o doppie in relazione alla profondita
da raggiungere; le guide sono infisse nel terreno per mezzo di un escavatore, tra le quali vengono calati i
pannelli d'armatura, dotati di una lama per l'infissione nel terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili per la
forzatura contro il terreno; b) armature monoblocco, preassemblate, eventualmente sowapponibili, dotate di
sbatacchi regolabili; 6) nel rispetto delle regole ergonomiche & importante rispettare le larghezze minime, in
funzione della profondita di scavo, sono le seguenti: a) 0,65 metri per profondita fino a 1,50 metri; b) 0,75
metri per profondita fino a 2,00 metri; ¢) 0,80 metri per profondita fino a 3,00 metri; d) 0,90 metri per profondita
fino a 4 metri; e) 1,00 metri per profondita oltre a 4,00 metri; 7) l'armatura deve sempre essere rimossa
gradualmente e per piccole altezze, in relazione al progredire delle opere finite.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 119.

RISCHI SPECIFICI:

1) Seppellimento, sprofondamento;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL
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Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Carichi sospesi.

Lavori

Pericolo

Mezzi di lavoro in azione

Materiale instabile su strada

Primo soccorso.

Estintore
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Strettoia asimmetrica a destra

Semaforo

Dare precedenza nei sensi unici alternati

Diritto di precedenza nei sensi unici alternati

Passaggio obbligatorio a destra

Passaggio obbligatorio a sinistra

Divieto di sorpasso

Divieto di sosta
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

A_ALLESTIMENTO CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
A1_CANTIERE FISSO
Allestimento di depositi, zone stoccaggio materiali ed impianti fissi
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
A2 _CANTIERE MOBILE
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
A3_SMOBILIZZO CANTIERE
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

A1_CANTIERE FISSO (fase)

Allestimento di depositi, zone stoccaggio materiali ed impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
I'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewvono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZ.:

1)  Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall’'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290 mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via
Foscolo sino alla piazza XX Seftembre nel comune di Novi Ligure (AL) - Pag. 36




Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)

Allestimento di senizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A@ dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZ:

1)  Autocarro;

2) Autogry;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Sciwlamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

A2_CANTIERE MOBILE (fase)

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del senizio.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento,
A‘g ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZ:

1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice.

Rischi generati dall’'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

A3 _SMOBILIZZO CANTIERE (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento,
A‘g ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZ:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall’'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere prowisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
ﬁ dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZ:

1) Autocarro;

2) Autogry;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala doppia;

5) Scala semplice;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Vibrazioni.

B_RISANAMENTO CONDOTTA ACQ DN290

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
B1_SCAVIPER BUCHE
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Asportazione di strato di usura e collegamento
Scavo a sezione obbligata
B2 _INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA TRAMITE HOSE LINING
Inserzione di nuova conduttura idrica tramite hose lining
Raccordi, connettori e pezzi speciali
B3 _RINTERRI
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Formazione di fondazione stradale

B1_SCAVIPER BUCHE (fase)

Taglio di asfalto di carreggiata stradale (sottofase)

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore Vibrazioni
AAﬁ - AA ¥
[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE R [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZ:

1)  Autocarro;
2) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.
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Asportazione di strato di usura e collegamento (sottofase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.

LAVORATORI:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore Vibrazioni
AAﬁ - AA 4
[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE S [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZ:

1) Autocarro;
2) Scarificatrice;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall’'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con I'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, Seppellimento,
@ A‘g ribaltamento Aﬁ sprofondamento
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZ:

1) Autocarro;

2) Escavatore mini;

3) Attrezzi manuali;

4) Andatoie e Passerelle;
5) Scala semplice.

Rischi generati dall’'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polweri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivwlamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
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abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

B2_INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA TRAMITE HOSE LINING (fase)

Inserzione di nuova conduttura idrica tramite hose lining (sottofase)

Rinnovamento di conduttura idrica esistente (metodo HOSE LINING) realizzato tramite l'inserzione di una
tubolare plastico-tessile tipo PRIMUS-LINE DN400-450 medium pressure autoportante per pressioni fino a 16
bar, all'interno di una tubazione esistente.

LAVORATORI:
Addetto all'inserzione di nuova conduttura idrica tramite hose lining

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'inserzione di nuova conduttura idrica tramite slip lining;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale
Aa A@ dall'alto o a livello
[P1 x E1]= BASSO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZ.

1) Autocarro con gru;

2) Argano tiracavi idraulico;
3) Attrezzi manuali;

4) Saldatrice polifusione;
5) Scala semplice;

6) Argano a cavalletto.

Rischi generati dall’'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta di materiale dall'alto
o a livello.

Raccordi, connettori e pezzi speciali (sottofase)

Fornitura e posa di raccordi di estremita e pezzi speciali.

LAVORATORI:
Addetto alla posa connettori e pezzi speciali per acquedotto

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pezzi speciali per rete acquedotto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento Rumore
Aﬁ dall'alto o a livello & e trasporto) A@
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZ:

1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

B3 RINTERRI (fase)

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento,
.g ribaltamento
[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZ:

1) Pala meccanica (minipala);
2) Autocarro;

3) Attrezzi manuali;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall’'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Sciwlamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Getti, schizzi; Punture, tagli,
abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Formazione di fondazione stradale (sottofase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di fondazione stradale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Investimento, Rumore

g ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZ:

1) Rullo compressore;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Investimento, ribaltamento;

4) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

5) Rumore;
6) Seppellimento, sprofondamento;
7) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall’alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scaw a sezione obbligata; Inserzione di nuova conduttura idrica tramite hose lining;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve awenire tramite appositi percorsi (scale a
mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, dewono
sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e dewono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o
sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con
rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza
non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si erifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o
del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o
piastre veicolari prowiste da ambo i lati di parapetti con tawole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scawo deve essere
chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito I'accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone stoccaggio materiali ed impianti fissi; Allestimento di
senvizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere; Raccordi, connettori e pezzi speciali ;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il
carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di
interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del
carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) awicinarsi al
carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della
stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o
materiali durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Inserzione di nuova conduttura idrica tramite hose lining;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Parapetti arretrati. | parapetti del ciglio superiore degli scavi devono risultare convenientemente arretrati e/o
prowisti di tawola fermapiede anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo
scavo.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"”
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Pulizia generale dell'area di cantiere;
Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi
di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a
preawisare all'utenza la presenza di uomini e weicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle
squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema
segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di \isibilita. La squadra dowra essere composta in
maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in presenza
di traffico veicolare e che abbiano gia completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; ¢) in
caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notewolmente la visibilita
o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che comportino
I'esposizione al traffico di operatori e di weicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di
preawiso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente
all'inizio delle attivita, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi
sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione
della segnaletica non costituisca un pericolo piu grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione
operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa pud anche essere effettuata da un
responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento
dewono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di
sbandieramento dewvono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva,
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito
per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento &
opportuno che la segnalazione awenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale
transito wveicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di fuga in caso di
pericolo; c¢) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere awicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le wolte che non &
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si
tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui
dewono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad
esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento pud comprendere anche piu di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si
dewono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C"
ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al
traffico weicolare; b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi
abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere awicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte
le wolte che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono
in contatto tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono
essere dotati; d) le fermate dei weicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dowute
cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono:
a) scendere dal weicolo dal lato non esposto al traffico weicolare; b) iniziare subito la segnalazione di
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola,
senza movimenti improwisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere
all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed effettuare una regolare e non improwisa manowa di
rallentamento; c¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale
rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si
dewono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attivita viene
swlta in ore notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.l. 4 marzo 2013, Allegato I; D.I. 4 marzo 2013, Allegato II.

b) Nelle lavorazioni: Scaw a sezione obbligata; Rinterro di scavo eseguito a macchina; Formazione di
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fondazione stradale;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che
comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Raccordi, connettori e pezzi speciali ;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni:  a) l'ambiente di laworo (temperatura, umidita e ventilazione) dewe presentare condizioni
microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione dewono essere adeguati; ¢) il
sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da
sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita di movimentazione
manuale dewono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e
collegamento;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137
dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da swolgere, che emettano il
minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dellintensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d)
adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Dewvono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle lavorazioni: Raccordi, connettori e pezzi speciali ; Formazione di fondazione stradale;

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Escavatore
mini; Autocarro con gru; Pala meccanica (minipala);

Fascia di appartenenza. |l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da swolgere, che emettano il
minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d)
adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
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misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.

c) Nelle macchine: Scarificatrice; Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137
dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da swolgere, che emettano il
minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d)
adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:
a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra
dei valori superiori di azione; b) ove cid € tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e
accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Dewvono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scaw a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere proweduto all'armatura o
al consolidamento del terreno.

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve prowedere alle necessarie puntellature.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e
collegamento;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s®"; Corpo Intero (WBV): "Non

presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte
o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Dewono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s®".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte
o ridotti al minimo.
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c) Nelle macchine: Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Scarificatrice; Escavatore mini;
Pala meccanica (minipala); Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1
m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte
o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni
meccaniche; b) la durata e lintensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente
limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in
maniera appropriata al tipo di lavoro da swolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione
del tipo di lavoro da swolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da swvolgere;
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c¢) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lawro da swolgere; d) dewono essere soggette ad adeguati programmi di
manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Dewvono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;
2) Argano a cavalletto;

3) Argano tiracavi idraulico;
4) Attrezzi manuali;

5) Saldatrice polifusione;
6) Scala doppia;

7) Scala semplice;

8) Sega circolare;

9) Smerigliatrice angolare (flessibile);
10) Trapano elettrico.

ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere prowisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro
collocati a quote differenti o separati da woti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c)indumenti protettivi.

ARGANO A CAVALLETTO

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola
ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Elettrocuzione;

4) Sciwlamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewno essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e)
indumenti protettivi.

ARGANO TIRACAVIIDRAULICO

L'argano tiracavi idraulico € un apparecchio adatto al tiro di una fune nello stendimento sotterraneo di conduttori
elettrici e nel risanamento di condutture.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Sciwlamenti, cadute a livello;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore argano tiracavi idraulico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata
allimpugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione swolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewvono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

SALDATRICE POLIFUSIONE

La saldatrice per polifusione € un utensile a resistenza per I'effettuazione di saldature di materiale plastico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore saldatrice polifusione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) maschera con filtro specifico; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo
a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni
di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma dewono essere sufficientemente resistenti ed
avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono
essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m dewvono avere
anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie
dewono essere prowiste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
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2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice € adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a
quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni
di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma dewvono essere sufficientemente resistenti ed
avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono
essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere
anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale dewvono essere prowiste di dispositivi antisdrucciolo alle
estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolewoli alle estremita
superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria
e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Sciwlamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, pit conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che reca
un disco ruotante la cui funzione € quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polweri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

Il trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi
materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dewono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autocarro;

2) Autocarro con gruy;

3) Autogru;

4) Escavatore mini;

5) Pala meccanica (minipala);

6) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
7) Rullo compressore;

8) Scarificatrice.

AUTOCARRO

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta
ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polweri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dewono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c¢) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dewono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c¢) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo
scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall’'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dewono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c¢) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta \isibilita
(all'esterno della cabina).

AUTOGRU

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il
posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall’'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autogru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dewono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c¢) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta \sibilita
(all'esterno della cabina).

ESCAVATORE MINI

L'escavatore mini € una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori di scavo, riporto e
movimento di materiali.

Rischi generati dall’'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polweri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
6) Sciwlamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore mini;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dewono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta \sibilita
(all'esterno della cabina).

PALA MECCANICA (MINIPALA)

La minipala & una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per modeste operazioni di scawo,
carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall’'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
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2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Inwestimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Sciwlamenti, cadute a livello;

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore pala meccanica (minipala);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dewvono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

PALA MECCANICA (MINIPALA) CON TAGLIASFALTO CON FRESA

La minipala con tagliasfalto con fresa &€ una macchina operatrice impiegata per modesti lavori stradali per la
rimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Inalazione polweri, fibre;

2) Incendi, esplosioni;

3) Investimento, ribaltamento;

4) Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dewono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

RULLO COMPRESSORE

Il rullo compressore € una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la
compattazione del terreno o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore rullo compressore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dewvono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

SCARIFICATRICE

La scarificatrice € una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la rimozione del manto bituminoso
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esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polweri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore scarificatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dewono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c¢) otoprotettori (in presenza di cabina
aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad
alta visibilita (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Escavatore mini

Pala meccanica (minipala)
con tagliasfalto con fresa

Pala meccanica (minipala)
Rullo compressore

Scarificatrice

Lavorazioni

Allestimento di depositi, zone stoccaggio
materiali ed impianti fissi; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere .

Allestimento di depositi, zone stoccaggio
materiali ed impianti fissi; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del
cantiere.

Allestimento di depositi, zone stoccaggio
materiali ed impianti fissi; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del
cantiere.

Lavorazioni

Inserzione di nuova conduttura idrica tramite
hose lining; Raccordi, connettori e pez
speciali .

Allestimento di depositi, zone stoccaggio
materiali ed impianti fissi; Alestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Allestimento di
cantiere temporaneo su strada; Smobilizzo
del cantiere; Taglio di asfalto di carreggiata
stradale; Asportazione di strato di usura e
collegamento; Scavo a sezione obbligata;
Rinterro di scavo eseguito a macchina.

Allestimento di depositi, zone stoccaggio
materiali ed impianti fissi; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del
cantiere.

Scavo a sezione obbligata.
Taglio di asfalto di carreggiata stradale.

Rinterro di scavo eseguito a macchina.
Formazone di fondazione stradale.

Asportazione di strato di

collegamento.

usura e

Potenza
Sonora dB(A)

113.0

113.0

107.0

Potenza
Sonora dB(A)

103.0

103.0

103.0
101.0

104.0

104.0
109.0

93.2

Scheda

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
917-(IEC-31)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01
936-(IEC-53)-RPO-01
976-(IEC-69)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri devono essere fra loro coordinate
affinché non awengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora cid possa
essere fonte di pericolose interferenze. Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano
di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si rende
indispensabile coordinare le diverse attivita ed impedirne il loro contemporaneo svolgimento
in ambienti comuni o zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione pud
produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale. Pertanto le seguenti
linee guida di coordinamento, sono un’essenziale integrazione al piano di sicurezza e
riguardano aspetti importanti del processo produttivo dovranno altresi essere integrate ed
approfondite nel piano operativo di sicurezza che dovra contenere conseguentemente un
cronoprogramma con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie lavorazioni, le
risorse necessarie (persone owero mansione e possibilmente nominativo e
mezzi/attrezzature owvero tipo e possibilmente modello e marca), le sovrapposizioni

temporali e spaziali.

Durante i periodi di maggior rischio (1) dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di
PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma
dei lavori, se necessario.

Di seguito sono indicate, in maniera sintetica, le lavorazioni interferenti evidenti nel
Cronoprogramma dei lavori con la indicazione delle relative disposizioni organizzative e le
eventuali Integrazioni in fase esecutiva (per le specifiche vedi capitolo "coordinamento

delle lavorazioni e fasi").

(1) "In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento
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spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel
caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.” Punto 2.3.2 di Allegato XV DLgs 81/08.

PRESCRIZIONI MINIME

ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI

Durante l'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare
interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto di materiali allinterno dell’area dei lavori.La
recinzione deve essere ultimata prima che avwvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve
essere completata nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non

interessate dal loro passaggio.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE
| baraccamenti saranno posizionati nellarea indicata nel layout di cantiere come cantiere

principale. Le baracche dovranno essere installate su basi predisposte a tale scopo.

PASSAGGIO E STAZIONAMENTO DI MEZZI NEL CANTIERE

| mezzi di trasporto delle attrezzature e dei materiali dovranno raggiungere l'area di lavoro

percorrendo strade secondarie, se possibile, per poi accedere all'area di cantiere.

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI CON MEZZI DI SOLLEVAMENTO (AUTOGRu-SEMOVENTE)

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru, semoventi, argani,..) ogni
volta che procedono devono, verificare 'assenza di oggetti sospesi o linee o utenze aree,
delimitare la zona sottostante il raggio di manovra, interdire il transito ai non addetti ai lavori,
ed awvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si sta effettuando una operazione
che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e che conseguentemente bisogna tenersi

a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate.

Dovranno essere concordate con il CSE tali operazioni per non creare interferenze tra le

lavorazioni.

Durante il sollevamento di materiali o elementi metallici/prefabbricati, i preposti delle

imprese interessate dovranno provvedere a coordinare le attivita.

| responsabili del cantiere dovranno organizzare il posizionamento del mezzo di
sollevamento in maniera che non si crei interferenza con il mezzo che trasporto il

materiale da sollevare.
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Gli addetti devono verificare che:

o Tutte le operazioni di sollevamento e tiro del materiale avwengano in assenza di

terzi, di operai e mezzi nelle aree sottostanti;

0 Idoneita delle imbragature e delle modalita di legatura dei materiali da

sollevare;

o L’autogru dovra avere gli stabilizzatori bloccati a terra per ogni sollevamento in
porzione di terreno stabile e a distanza di sicurezza rispetto ad eventuali
dislivelli/scarpate;

o Funi, ganci ed altri accessori utilizzati per il sollevamento siano in buono stato;

o Sia funzionante e utilizzato I'awvisatore acustico prima di ogni sollevamento,

movimentazione a terra e sollevamento;

o La movimentazione con autogru sia effettuata in modo che il materiale sia

sganciato solo a posizionamento e bloccaggio avvenuto.

LAVORAZIONI CON RISCHI TRASMISSIBILI Al LAVORATORI LIMITROFI

In alcune lavorazioni sara inevitabile la compresenza di lavoratori di imprese diverse; € quindi
necessario far si che durante le lavorazioni piu rischiose siano presenti solo gli addetti ai
lavori; quando non si pud procedere diversamente ciascuno degli operatori presenti dovra
adottare le stesse misure di prevenzione e gli stessi DPI (nello specifico 'uso della linea

vita). Tali operazioni dovranno essere concordate con il CSE.

PRESCRIZIONE SPECIFICHE

Le lavorazioni si svolgeranno in strada Via Verdi e in Piazza XX Settembre, dove
verranno allestiti 4 cantiere temporanei in corrispondenza delle buche. Poiche le
attivita di cantiere si svolgono in presenza di traffico veicolare si applicano le
disposizioni stabilite da Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2019 (G.U. n. 37 del
13 febbraio 2019. In particolare per il segnalamento temporaneo si fa riferimento

al Decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2012.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 2° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi.
Fasi:

- Asportazione di strato di usura e collegamento

- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 5° g per 4 giorni lavorativi, e dal 2° g al 5° g

per 4 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 5° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Asportazione di strato di usura e collegamento:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 2° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi.
Fasi:

- Taglio di asfalto di carreggiata stradale

- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 5° g per 4 giorni lavorativi, e dal 2° g al 5° g

per 4 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 5° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Taglio di asfalto di carreggiata stradale:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 2° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi.
Fasi:

- Taglio di asfalto di carreggiata stradale

- Asportazione di strato di usura e collegamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 5° g per 4 giorni lavorativi, e dal 2° g al 5° g

per 4 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 5° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
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Rischi Trasmissibili:

Taglio di asfalto di carreggiata stradale:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Asportazione di strato di usura e collegamento:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
I coordinamento per l'utilizzo di parti comuni potrebbe riguardare l'area di deposito dei

materiali e delle attrezzature noncheé la viabilita di cantiere per raggiungere le suddette aree.

Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti
elettrici, ecc.), infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilita, ecc.), mezz
logistici (quali opere prowisionali, macchine, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le

imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i
lavoratori autonomi, di attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel

presente documento.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori
autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento

all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico, tra le imprese dovra sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attivita lavorativa oggetto
dell'appalto; gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere
coordinati anche tramite informazoni reciproche necessari ad individuare rischi da

interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nellesecuzione delle opere.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Riunione di coordinamento
Descrizione:

COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI DALLA
PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' IMPRESE

Nellopera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere
affidate a lavoratori autonomi o a diverse imprese esecultrici.
Si tratta delle seguenti lavorazioni:

LAVORAZIONI Impresa o Disposizioni Integrazioni
descrizione Lavoratore | organizzative di in fase
autonomo coordinamento esecutiva

I Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prima dellawio delle lavorazioni che saranno
realizzate contemporaneamente da una stessa impresa o da diverse imprese o da lavoratori
autonomi, e in riferimento alle criticita evidenziate nell'allegato Cronoprogramma Lavori
convochera una specifica riunione.

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento
delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché
gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai rischi
connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori
autonomi, cid anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase
di esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita delle previsioni di
Piano con l'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso e |l
Cronoprogramma dei lavori.

Tali azioni hanno anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale utilizzazione
di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per I'esecuzione dei lavori sara responsabile di questa
attivita di coordinamento.

Nel rispetto dei punti 2.1.2 lett.f), 2.3.4, 2.3.5 di Allegato XV DLgs 81/08 il PSC contiene “le
misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestament,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva”.

Nel caso dellopera oggetto del presente Piano vi sara 'uso comune degli apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e dispositivi di protezione collettiva di seguito con le relative
misure di coordinamento integrate rispetto a quanto previsto nel PSC:
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USO COMUNE DI

Impresa /

Lavoratore autonomo

Misure di coordinamento

Apprestamenti

opere provvisionali

Impresa principale

recinzioni di cantiere

Impresa principale

presidi igienico-sanitari

Impresa principale

refettori - mense

da definire

locali di ricovero e di riposo

da definire

camere di medicazione e infermerie

Non presenti

Attrezzature

Centrali e impianti di betonaggio

Non presente

Betoniere - autobetoniere

da definire

Gru e autogru

autogru

Macchine movimento terra

Impresa principale

Seghe circolari

Impresa principale
/subappaltatrice

Impianti elettrici di cantiere

Impresa principale

Impianti di terra a di protezione contro
le scariche atmosferiche

Impresa principale

Impianti antincendio

Non presente

Impianti di evacuazione fumi

Non presente

Impianti di adduzione gas acqua gas
ed energia di qualsiasi tipo

Impianti fognari

Non presenti

Infrastrutture

Viabilita principale

Impresa principale

Aree deposito materiali, attrezzature
e rifiuti di cantiere

[ rifiuti di cantiere
dovranno essere
immediatamente
trasportati alla pubblica
discarica autorizzata

Mezzi e servizi di protezione collettiva

Segnaletica di sicurezza S|, Impresa principale

Awvisatori acustici SI, Impresa principale

Attrezzature di pronto soccorso S|, impresa principale

lluminazione di emergenza S|, Impresa principale

Mezzi estinguenti Impresa principale

Servizi gestione delle emergenze Impresa principale
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Le imprese esecutrici delle opere indicate — anche in relazione a quanto previsto
dallart. 26 del DLgs 81/08 - riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nellambiente in cui sono destinate a operare.

Durante la realizzazione dellopera si provvedera ad indire le opportune riunioni
periodiche di prevenzione e protezione dai rischi la cui periodicita & stabilita in
relazione alla specificita dei lavori ed a seguito di un’analisi del programma dei lavori,
da cui si evidenziano le criticita del processo di costruzione in riferimento alle
lavorazioni interferenti, derivanti anche dalla presenza di piu imprese esecutrici e/o
lavoratori autonomi.

RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO

Data Partecipanti Argomenti trattati | Disposizioni
impartite

Impresa principale, | Inizio lavori
C.S.E.,DL

Impresa principale ed Fine lavori
eventuali
subappaltatori, C.S.E/,
DL

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente
documentate da verbali che si allegano al PSC.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo
le prescrizioni di legge (artt 43, 45 e 46 DLgs 81/08).

Tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei
fattori di rischio (categorie di appartenenza come definite allart. 1 del DM 15/07/03 e
individuate dai datori di lavoro delle imprese esecutrici), in cantiere si dovranno
garantire le seguenti attrezzature (art. 2 DM 15/07/03):

GRUPPO A (> 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro) e GRUPPO B (>3 non
A)

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente
assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale.

Oppure GRUPPO C (<3 nonA)

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodito e facilmente individuabile, da integrare sulla base dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il
medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei
presidi ivi contenuti;

b) b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione,
riportato negli allegati 1 e 2 del DM 15/07/03.

Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in.
luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro €' tenuto
a fornire loro il pacchetto di medicazione, ed un mezzo di comunicazione idoneo per
raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b),
del DLgs 81/08 sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle
misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
La formazione dei lavoratori designati andra ripetuta con cadenza triennale almeno per
quanto attiene alla capacita di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03).
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Sara obbligatorio allestire la camera di medicazione (punto 5.6 di Allegato IV DLgs

81/08) nelle seguenti situazioni:

e nei luoghi di lavoro (in cui siano occupati piu di cinque dipendenti) lontani da posti
pubblici permanenti di pronto soccorso e in cui si svolgono attivita con rischi di
scoppio, asfissia, infezioni e avvelenamento;

e nei luoghi di lavoro (in cui siano occupati piu di cinquanta dipendenti) nei quali si
svolgono attivita soggette all'obbligo delle visite mediche preventive periodiche;

e quando a giudizio degli Organi Ufficiali di Controllo ricorrano particolari condizioni di
rischio.

PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO - EMERGENZA

Di seguito € indicata la organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori (punto 2.1.2 lett h) di Allegato XV DLgs
81/08), anche nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze € di tipo comune,
nonché organizzato dal committente o dal responsabile dei lavori (art. 104 comma 4
DLgs 81/08):

Servizi Responsabile Mezzi e Procedura
Nominativo/Impres | attrezzature organizzativa di
a gestione emergenza
Pronto soccorso cassetta
Antincendio Estintore
portatile
Evacuazione dei
lavoratori

| datori di lavoro delle imprese esecutrici di dette lavorazioni dovranno produrre la
valutazione del rischio incendio. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla
base del piano di emergenza, qualora previsto, ciascun datore di lavoro dovra
designare uno o piu lavoratori incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, gestione delle emergenze
ai sensi dell’ art. 6 e 7 del DM 10/3/98 e del DLgs 81/08 art.18 c.1 lett.b).

I Documento Valutazione dei rischi di incendio dovra essere portato a conoscenza di
tutto il personale presente in cantiere.

| lavoratori "incaricati" dovranno essere adeguatamente formati, con formazone
comprovata da idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai
contenuti previsti dalla legge.

In relazione a quanto emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art.
17 del D.Lgs. 81/08 delle singole imprese esecultrici e dai rispettivi Piani Operativi di
sicurezza, € stata elaborata una specifica Valutazione dei rischi di incendio
conformemente al DM 10/3/98 per alcune attivita e zone di lavoro del cantiere.

| provwvedimenti da adottare sono di seguito sinteticamente riportati :

LAVORAZIONI A RISCHIO DI MISURE DI PREVENZIONE Rif.
INCENDIO Allegati
MISURE DI EMERGENZA Rif.

Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290 mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via
Foscolo sino alla piazza XX Seftembre nel comune di Novi Ligure (AL) - Pag. 68



Allegati

In funzione della presenza di materiali, attrezzature o lavorazioni a rischio di incendio il
cantiere sara comunque dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria,
dislocati nei punti ritenuti a rischio. La presenza degli estintori - dei quali di seguito si
indicano le caratteristiche - sara segnalata con apposita cartellonistica come indicato
nel paragrafo "Segnaletica di sicurezza“.

Presidi antincendio

Tipologia Peso | Classe | Capacita N | Ubicazione
(Kg) | (A,B,C) | estinguente
b Estintore portatile a polvere | 6 AB,C | 34A, a bordo
233B, C macchina/nella
(minimo) baracca di cantiere

Estintore carrellato a
polvere

Estintore portatile a CO2

Estintore carrellato a CO2

Estintore portatile a
schiuma

Omologazione DM 7/1/05; cartellonistica conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/08; manutenzione:
UNI 9994/92; sorveglianza e controllo semestrale DITTA di

Contenitori con sabbia

Coperta ignifuga
Altro

Presidi di pronto soccorso

Tipologia Responsabile N. Ubicazione
custodia e
controllo
b Pacchetto di medicazione 1 a bordo

macchina/nella
baracca di cantiere

b Cassetta di pronto soccorso 1 a bordo
macchina/nella
baracca di cantiere

Infermeria

Camera di medicazione

mezzi di comunicazione idonei ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

b telefonini
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Contenuto minimo presidi allegati 1 e 2 del DM 15/07/03; cartellonistica conforme al Titolo V del
D.Lgs. 81/08.

Ulteriori indicazioni particolari saranno contenute nei "Piani di emergenza“. Di seguito
sono riportate le procedure per la gestione delle emergenze di carattere generale da
integrare in funzione di specifiche condizioni di rischio individuate in cantiere.

Nominativi dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
emergenze e pronto soccorso presenti in cantiere (da aggiornare a cura del CSE)

Nominativi presenti nel POS redatto dall'impresa appaltatrice

Prevenzione incendi, antincendio, Pronto soccorso
emergenza

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

[

|
|

Procedure impartite a tutti i lavoratori
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, malore) 'operaio dovra:

Intervenire sulle cause che 'hanno prodotto in modo che non si aggravi il danno
e/o non coinvolga altre persone e comunque proteggere se stesso;

chiamare I'addetto allemergenza che si attivera la chiamata ai soccorsi esterni

solo in assenza dell’addetto allemergenza 'operaio potra direttamente attivare la
procedura sotto elencata.

In caso d’incendio

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

|
|

J
J

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
Rispondere con calma alle domande dell’'operatore dei vigili del fuoco che

richiedera:
o indirizzo e telefono del cantiere;
o informazioni sullincendio
o informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide 'operatore.
Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

Infortuni o malori

1 Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
1 Rispondere con calma alle domande dell’'operatore che richiedera:

o)
o
0]
o)

[l Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario

cognome e nome;
indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci;

informazioni sul tipo di incidente r descrizione sintetica della situazione
informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato
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richiamarvi.
[1 Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

Regole di comportamento:

[l Seguire i consigli del’'operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio etc.).
Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere 'ambulanza in un luogo facilmente
individuabile.

[l Assicurarsi che il percorso per 'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

U
]
0
U

Procedure impartite agli addetti al primo soccorso

Approccio all'infortunato

Proteggere se stessi

Proteggere l'infortunato

Procedure di attivazione del soccorso esterno

Howbd =

Affiggere la scheda in prossimita dei telefoni fissi o dei presidi di primo soccorso
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Numeri telefonici di emergenza

Pronto intervento sanitario 118

Vigili del Fuoco 115

Vigili del Fuoco — distaccamento Novi 0143/2222
Ligure

Carabinieri 112

Pronto intervento Polizia 113
Comune di Novi Ligure 0143/7721
Vigili Urbani 0143/323411
Carabinieri 0143/636108
Gruppo Forestale dello stato - servizio 1515

antincendio

Polizia Municipale

Tel. 0143/323411

Polizia Stradale — sez. di Alessandria 0131/208611
Polizia Stradale — Sez. di Serravalle 0143/609511
S./Novi L.

Guardia Medica 0143/746569
Croce rossa 0143/2020
Committente: Gestione Acqua s.p.a./Reti | 0143/33011

s.r.l.

Ospedale e pronto soccorso piu vicino

come raggiungerlo

Novi Ligure - Ospedale San Giacomo —
0143/332111

Tempo 4 min. — distanza 1,7 Km

(da Corso Marenco-Via Raggio )

Segnalazione GUASTI

ENEL

Informazioni 800 900 800
Segnalazione Guasti — 803 500

ACQUEDOTTO e FOGNATURA

GESTIONE ACQUA — Novi ligure tel. 0143/33091
Emergenza: 800-338400

TELECOM

fax 011-5728932 — tel. 0161/5914506

fax spostamento impianti 011-5727772
e-mail: assistenzascavi_pv@telecomitalia.it
Numero verde Assistenza Scavi 800 133 131
Numero verde spostam. impianti 800 315429

GAS

RETI S.R.L. — Novi ligure tel. 0143/33091
Segnalazione guasti: 800 08 53 19

SIME S.p.A. 800 032 813
SNAM RETE GAS 800 970 911
ACOS ENERGIA 800085321

Soccorso Stradale ACI

803 116

Affiggere la scheda in prossimita dei telefoni fissi o dei servizi
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da

considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

- Allegato "D" - Layout di cantiere;

si allegano, altresi:

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);

- PSC Covid-19.
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le imprese/lavoratori autonomi pag.
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NOVI LIGURE, 09/12/2022

INGEGNERE
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ALLEGATO "A"

Comune di NOVI LIGURE
Provincia di AL

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290
mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via Foscolo sino alla piazza XX
Settembre nel comune di Novi Ligure (AL)
COMMITTENTE: Gestione Acqua S.p.A..

CANTIERE: Via Verdi - tratto tra incrocio via Foscolo e piazza XX Settembre, NOVI LIGURE
(AL)

NOVI LIGURE, 09/12/2022

CIVILE AMB.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

PERSANO
INGEGNERE

(dott. ing. Persano Stefania)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Gestione Acqua S.p.A. - dott. ing. Vittorio RISSO)

dott. ing. Persano Stefania
Via San Gerolamo, 8/4

15061 Arquata Scrivia (AL)

Tel.: 3394393034 - Fax: -

E-Mail: stefania.persano@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durata [Settimana 1 [Settimana 2 [Settimana 3 [Settimana 4 [Settimana 5
1t 2 [ 3 ] 45 | | 8 [ o [ 10 [ 11 [ 12 [ 13 [ 14 [ 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19 | 20 [ 21 [ 22 [ 23 [ 24 [ 25 [ 26 [ 27 [ 28 [ 29 | 30 [ 31 [ 32 [ 33 |
A_ALLESTIMENTO CANTIERE 229 A 4 v

A1_CANTIERE FISSO 19 v v
Allestimento di depositi, zone stoccaggio materiali ed impianti fissi 19 z1 -

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 -

A2_CANTIERE MOBILE 19 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 -

A3_SMOBILIZZO CANTIERE 19 v v
Pulizia generale dell'area di cantiere 19 z/
Smobilizzo del cantiere 19 z1

B_RISANAMENTO CONDOTTA ACQ DN290 209 v v

B1_SCAVI PER BUCHE 49 v v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4q9 z1 I
Asportazione di strato di usura e collegamento 49 Z1 _

Scavo a sezione obbligata 49 z1 I

B2_INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA TRAMITE HOSE LINING 1M1g v v
Inserzione di nuova conduttura idrica tramite hose lining 59 Z1 _

Raccordi, connettori e pezzi speciali 69 Z1 _

B3_RINTERRI 59 v v
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 z
Formazione di fondazione stradale 3g z I

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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ALLEGATO "B"

Comune di NOVI LIGURE
Provincia di AL

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290
mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via Foscolo sino alla piazza XX
Settembre nel comune di Novi Ligure (AL)
COMMITTENTE: Gestione Acqua S.p.A..

CANTIERE: Via Verdi - tratto tra incrocio via Foscolo e piazza XX Settembre,
NOVI LIGURE (AL)

NOVI LIGURE, 09/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(dott. ing. Persano Stefania)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Gestione Acqua S.p.A. - dott. ing. Vittorio RISSO)

dott. ing. Persano Stefania
Via San Gerolamo, 8/4

15061 Arquata Scrivia (AL)

Tel.: 3394393034 - Fax: -

E-Mail: stefania.persano@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/valutazione-rischi

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44,

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- L. 29 luglio 2015, n. 115;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;

- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;

- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;

- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;

- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;

- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

- D.I. 02 maggio 2020;

- D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;

- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;

- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

- D.I. 11 febbraio 2021;

- D.I. 20 dicembre 2021.

Individuazione del criterio generale seqguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,

effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
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1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,

Molto probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]
3) 11 verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) 1l pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco probabile  2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

Improbabile 2) 11 danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, [P1]
3) 11 verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa puo assumere
un valore sintetico tra 1 ¢ 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
. 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,
Gravissimo L. . . . . . . [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
Grave 1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale. [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
.o . 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
Significativo L. . . s [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
. 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili.
Lieve [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] & stimato quale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

11 Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso puo assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile
[R] [P1] [P2] [P3] [P4]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato Rischio moderato
[E1] [P1]X[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3]X[E1]=3 [P4IX[E1]=4
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante
[E2] [P11X[E2]=2 [P2]X[E2]=4 [P31X[E2]=6 [P41X[E2]=8
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante Rischio alto
[E3] [P11X[E3]=3 [P21X[E3]=6 [P31X[E3]=9 [P41X[E3]=12
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto Rischio alto
[E4] [P1]X[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3]X[E4]=12 [P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

. R Entita del Danno
Sigla Attivita A
Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE | Strade
RS Investimento E4 *P1 =4
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
RT | Abitazioni
RS Rumore E2*P1 =2
RS Polveri E2 *P1 =2
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR | Zone di stoccaggio materiali
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
OR | Zone di deposito attrezzature
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
OR | Andatoie e passerelle
RS Caduta dall'alto E4 * Pl =4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
OR | Armature delle pareti degli scavi
RS Seppellimento, sprofondamento E4 *P1 =4
- LAVORAZIONI E FASI -
LF | A_ALLESTIMENTO CANTIERE
LF A1_CANTIERE FISSO (fase)
LF Allestimento di depositi, zone stoccaggio materiali ed impianti fissi (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
LF Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Lv Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
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. R Entita del Danno
Sigla Attivita s
Probabilita
RS Caduta dall'alto El1*P1 =1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El*Pl=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF A2_CANTIERE MOBILE (fase)
LF Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P2 =6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF A3_SMOBILIZZO CANTIERE (fase)
LF Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
LV Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9

LF Smobilizzo del cantiere (sottofase)

LV Addetto allo smobilizzo del cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto El1*Pl=1

RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Movimentazione manuale dei carichi El*Pl=1

AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl=1

AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione El1*Pl=1

RS Inalazione polveri, fibre El*Pl=1

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Rumore El1*Pl=1

RS Vibrazioni E1*P1=1

AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*Pl=1

RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1

RS Rumore El1*Pl=1

RS Vibrazioni E1*P1=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6

MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2

RS Getti, schizzi E2 *P1 =2

RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1

RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

MA Autogru

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6

RS Elettrocuzione E3*P1=3

RS Getti, schizzi E1*P2 =2

RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2

VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

LF | B_RISANAMENTO CONDOTTA ACQ DN290

LF B1_SCAVI PER BUCHE (fase)

LF Taglio di asfalto di carreggiata stradale (sottofase)

LV Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9

RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [ livello di esposizione & E3*P3=9
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 E3*P3=9
m/s2", WBV "Non presente"]

MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 =

RS Getti, schizzi E2 *P1 =

RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1

RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =

RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
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Attivita

Entita del Danno

Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
MA Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2 % P3 =
m/s2"] -
LF Asportazione di strato di usura e collegamento (sottofase)
LV Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [l livello di esposizione & E3*P3=9
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 E3*P3=9
m/s2", WBV "Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Scarificatrice
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P2 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P2 =6
RM Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente"”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3=6
m/s2"] -
LF Scavo a sezione obbligata (sottofase)
LV Addetto allo scavo a sezione obbligata
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 =12
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2 =6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1l*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Escavatore mini
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3

Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290 mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via Foscolo
sino alla piazza XX Settembre nel comune di Novi Ligure (AL) - Pag.




Sigla

Attivita

Entita del Danno

Probabilita
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
LF B2_INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA TRAMITE HOSE LINING (fase)
LF Inserzione di nuova conduttura idrica tramite hose lining (sottofase)
LV Addetto all'inserzione di nuova conduttura idrica tramite hose lining
AT Argano tiracavi idraulico
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Saldatrice polifusione
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Raccordi, connettori e pezzi speciali (sottofase)
LV Addetto alla posa connettori e pezzi speciali per acquedotto
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun E1*Pl=1
rischio per la maggior parte della popolazione.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Getti, schizzi E1 *P1 =1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF B3_RINTERRI (fase)
LF Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)
LV Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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. R Entita del Danno
Sigla Attivita s
Probabilita

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Andatoie e Passerelle

RS Caduta dall'alto El1*P1=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12

MA Pala meccanica (minipala)

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2

RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1

RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3

RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2

VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3 =6
m/s2"]

MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2

RS Getti, schizzi E2 *P1 =

RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl =

RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

LF Formazione di fondazione stradale (sottofase)

Lv Addetto alla formazione di fondazione stradale

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9

RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [1I livello di esposizione € "Minore E1* Pl =
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

MA Rullo compressore

RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1

RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3

RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [II livello di esposizione &€ "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2 % P3 =
m/s2"] B

LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per I'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.0.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;

[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 01 del 21 luglio 2021), "Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da
agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi

di protezione individuale dell'udito, si € tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".

- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

- UNI EN 458:2016, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, 'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in

particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- 1ivalori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con I’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;

- I’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I’emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 1’orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

I
Lex =10log » Li1ptitisal
=l

a0
dove:
Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);
Laeq, i ¢ il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Al fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore 1’espressione
utilizzata ¢ analoga alla precedente dove, pero, si ¢ utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del Lacg, effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, ¢ stata fatta confrontando Laeq, i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact-5e Lact- 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € pPpeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

11 livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale ¢’¢ 1’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

() Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica ¢ quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (Lacq maggiore di Lact) o se la protezione "puo essere accettabile" (Lacq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati ¢
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1SO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si ¢ utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione ¢ costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61 672-1 . Velocita di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento ai valori riportati nella precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.
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Interazione con altri fattori

L'art.190, comma 1, lettera d) esplicita che la valutazione del rischio rumore comprende ¢ comporta la raccolta di informazioni
relative sia all'esposizione acustica che a quella non acustica che possa comprendere un rischio per l'apparato uditivo. L'esposizione
non acustica ¢ riferita a fattori di rischio che interagiscono con il rumore e ne amplificano gli effetti, quali le vibrazioni, al sistema
mano braccio /o al corpo intero, e le sostanze ototossiche. Tali fattori concorrono ad incrementare il rischio di insorgenza di danni

uditivi, anche per livelli espositivi inferiori ai valori di azione.

E' dunque di notevole ausilio la costruzione di un quadro sinottico delle principali informazioni acustiche e non, rilevanti ai fini della
valutazione del rischio rumore, realizzabile individuando le mansioni per le quali ¢ presente una concomitante esposizione a sostanze
ototossiche (indicando il nome della sostanza) e/o a vibrazioni (precisando se HAV o WBYV), specificando ulteriormente se
I'esposizione a rumore si associ a rumori impulsivi o meno.
Il quadro di sintesi cosi costituito consente al datore di lavoro di riporre ancor maggiore attenzione alla bonifica di questi rischi per la
salute e il medico competente, qualora previsto, disponga delle informazioni sulla presenza di questi fattori accentuanti il rischio.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivitd comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢&
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

1
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Mansione
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto alla formazione di fondazione stradale

Addetto alla posa connettori e pezzi speciali
acquedotto

Addetto  all'asportazione di strato di usura
collegamento

Autocarro

Autocarro con gru

Autogru

Escavatore mini

Pala meccanica (minipala)

Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
Rullo compressore

Scarificatrice

Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

"Minore dei valori:
"Minore dei valori:

80 dB(A) e 135 dB(C)"
80 dB(A) e 135 dB(C)"

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

"Minore dei valori
"Minore dei valori
"Minore dei valori
"Minore dei valori
"Minore dei valori
"Minore dei valori

: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
i tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

i rumori impulsivi;
la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
il tipo di DPI-u da utilizzare.

livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.

191);
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Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"

Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto alla formazione di fondazione stradale
Addetto alla posa connettori e pezzi speciali per acquedotto

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Autocarro con gru SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"
Autocarro SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"
Autogru SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autogru"
Escavatore mini SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore escavatore"
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa SCHEDA N,',7 - Rumore per "Operatore pala
meccanica
. - SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore pala
Pala meccanica (minipala) P
meccanica
Rullo compressore SCHEDA N.8"- Rumore per "Operatore rullo
compressore
e SCHEDA N.9 - Rumore per "Addetto scarificatrice
Scarificatrice "
(fresa)

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B | APV
T[%] P( ) ; ( if Efficacia DPI-u anda dottava N
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 | 1k 2k 4k 8k
1) TAGLIASFALTO A DISCO (B618)
103.0 NO 76.8 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
3.0 Accettabile/Buon.
1000 [B] 100, Accetablle/Buona T T T T T s - o
Lex 88.0
Lex(effettivo) 62.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq La,eq eff. Dispositivo di protezione
d ImP-— 4B(a) Banda d'ottava APV
B(A
T[%] P A) P P Efficacia DPI-u L M H | sNR
peak . peak €IT.
dB(O) Orig. dB(O) 125 250 500 1k 2k | 4k 8k
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A f
T[%] P( ) ; (eif Efficacia DPI-u Banda diottava APV Ll e
peak : peak .
dB(C) Orig. dB(O) 125 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
.7 N 7 -
10.0 80 (0] 80 )
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -
Lex 71.0
LEx(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione di fondazione stradale.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A |
o] | A . ( if Efficacia DPI-u Banda dottava APV N T
peak . peak €IT.
dB(O) Orig. dB(O) 125 250 500 1k 2k | 4k = 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
10.0 80.7 NO 80.7 ) -
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -
Lex 71.0
LEx(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa connettori e pezzi speciali per acquedotto.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B. | APV
T[%] *) ; ( if Efficacia DPI-u anda doottava Ll s
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(O) 125 250 500 | 1k 2k 4k 8k
1) AUTOCARRO (B36)
78. N 78. -
85.0 8.0 (0] 8.0 )
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 78.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
T[%] Poco o Poeat eff. Efficacia DPI-u ] . -
dBC) "9 dB(C) 125 | 250 1 500 @1k | 2k | 4k = 8k
LEex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B ] APV
T[%] P( ) ; ( if Efficacia DPI-u anda dottava Ll w s
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOGRU' (B90)
1. N 1. -
75.0 81.0 (0} 81.0 )
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
LEx(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore escavatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A f
o] | A ; ( if Efficacia DPI-u Banda dottava APV N .
peak . peak €IT.
dB(O) Orig. dB(O) 125 250 500 1k 2k | 4k = 8k
1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
85.0 76.7 NO 76.7 ) -
113.0 [B] 113.0 - - - - - - - - - - -
Lex 76.0
Lex(effettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B 'ottava APV
T[%] P( ) ; (eif Efficacia DPI-u anda dottava Ll e
peak : peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 | 1k = 2k | 4k 8k
Mansioni:

Escavatore mini.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A |
o] | A . ( if Efficacia DPI-u Banda dottava APV NV T
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(O) 125 250 500 | 1k = 2k | 4k 8k
1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
85.0 68.1 NO 68.1 ) -
119.9 [B] 119.9 - - - - - - - - - - -
Lex 68.0
LEX(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica (minipala); Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore rullo compressore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laeq Imp Laeq eff.
dB(A ' dB(A
o | 9B )
peak Orlg Ppeak eff.
dB(C) © dB(O)
1) RULLO COMPRESSORE (B550)
89.0 NO 74.0
85.0
100.0 [B] 100.0
Lex 89.0
Lex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV
Efficacia DPI-u anda dottava

125 250 500 1k 2k | 4k = 8k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75
Accettabile/Buona ( ) [ ]

200 - - -

1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Rullo compressore.
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SCHEDA N.9 - Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A I
o] 2B ; ( if Efficacia DPI-u Banda dottava APY Ll s
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(0) 125 250 500 1k 2k @ 4k 8k
1) Utilizzo fresa (B281)
94.0 NO 79.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
65.0 Accettabile/Buona
1000 [B] 100.0 lle/Bu Y I
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
30.0 68.0 NO 68.0 ) -
100.0 [A] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A317)
5.0 68.0 NO 68.0 ) -
' 100.0 [A] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 93.0
LEx(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Scarificatrice.

Viene ulteriormente riportato il quadro sinottico delle principali informazioni acustiche e non, rilevanti ai fini della valutazione del
rischio rumore.

Parametro

Cognome e Nome Mansione di Lex Lpicco,c | ESposizione | Esposizione a | Rumori
riferimento dB(A) dB(C) | a vibrazioni ototossici impulsivi
Addetto al taglio di asfalto di
carreggiata stradale Lex,8h 62.0 125.8 no no ]
Addetto alla formazione di
- fondazione stradale Lex,sh 71.0 103.9 no no ]
Addetto alla posa connettori e
pezzi speciali per acquedotto Lexen 71.0 103.9 no no [
} Addetto all'asportazione di
strato di usura e collegamento Lexen 62.0 125.8 no no []
- Autocarro con gru Lex,sh 78.0 100.0 no no |:|
- Autocarro Lex,sh 78.0 100.0 no no []
- Autogru Lex,gh 80.0 100.0 no no []
- Escavatore mini Lex,sh 76.0 113.0 no no |:|
) Pala meccanica (minipala) con
tagliasfalto con fresa Lexen 68.0 119.9 no no []
- Pala meccanica (minipala) Lex,8h 68.0 119.9 no no []
- Rullo compressore Lex,gh 74.0 100.0 no no []
- Scarificatrice Lex,gh 78.0 100.0 no no []
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 01 del 21 luglio 2021), "Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da
agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione si ¢ tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 5349-1, "Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'esposizione dell'uvomo alle
vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali";

- UNI EN ISO 5349-2, "Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'vomo alle vibrazioni
trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro",

- UNI EN ISO 2631-1, "Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'nvomo alle vibrazioni trasmesse al
corpo intero - Parte 1: Requisiti generali".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) e dunque facendo riferimento

rispettivamente alle norme UNI EN ISO 5349 (Parte 1 e 2) e UNI EN ISO 2631-1 adottate in toto dal testo unico per la sicurezza.

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

- ivalori limite di esposizione e i valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e I’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- I’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore lavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri sequiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito puo essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

11 tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche 1'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
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¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per 1'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s?; se tale livello ¢ inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui & esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s?; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2,
occorre indicarlo; ¢) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si ¢ fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL -
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o I'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Se 1 valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.

Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle piu recenti normative tecniche in conformita alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o 'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'lSPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige 'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pitt comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si ¢
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore
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Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui

tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.

(8 = A (T

dove:
AW o = (2 +aky +aagl

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

e i2
AfE) = LZMS)?]I
]

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
- we 4102
Pil:g:ll = Pil:W:lmiI:Tfoi:l

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del

valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

vy = max (140 ag, ;140 ag.any, )
secondo la formula di seguito riportata:
AB) = AW (T

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y ¢ z (ISO 2631-1:
1997).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di pit macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

i 12
A(E) = LZMB:IEI
jml

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

A(E); = AW gy 1 Th 2
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in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mansione Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
2) Addetto all'asportazione di strato di usura e "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
collegamento "Non presente”
3) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
4) Autocarro con gru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
5) Autogru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
6) Escavatore mini "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
7) Pala meccanica (minipala) "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
8) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
9) Rullo compressore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
10) Scarificatrice "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano 1'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"

Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Autocarro con gru SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Autocarro SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Autogru SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
Escavatore mini SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

. - . SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore pala
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa meccanica"

. - SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore pala
Pala meccanica (minipala) P

meccanica
Rullo compressore SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore rullo
P compressore"
L SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice

Scarificatrice (fresa)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino
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(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; utilizzo tagliasfalto a martello per 2%;
utilizzo martello demolitore pneumatico per 1%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| - . - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]

1) Tagliasfalto a disco (generico)

2.0 0.8 1.6 3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
2) Tagliasfalto a martello (generico)

2.0 0.8 1.6 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
3) Martello demolitore pneumatico (generico)

1.0 0.8 0.8 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 4.00 3.750

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| - - i . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogru”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di . )
| - - o . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
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Macchina o Utensile utilizzato

| Tempo Coefﬂue_nte di Tempq di L|veI_Io_ di Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| - - - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Escavatore mini.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di . )
| - - o . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Pala meccanica (minipala); Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.

Macchina o Utensile utilizzato
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Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Rullo compressore (generico)
75.0 0.8 60.0
WBY - Esposizione A(8) 60.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Rullo compressore.

Macchina o Utensile utilizzato

L|ve|_|o_ el Origine dato Tipo
esposizione
[m/s?]
0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
0.503

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo scarificatrice per 65%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Scarificatrice (generica)
65.0 0.8 52.0
WBYV - Esposizione A(8) 52.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Scarificatrice.

Macchina o Utensile utilizzato

leel_lq di Origine dato Tipo
esposizione
[m/s?]
0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
0.505
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:

- ISO 11228-1:2021, "Ergonomics - Manual handling - Lifting, lowering and carrying";

- ISO/TR 12295:2014, "Ergonomia - Documento per l'applicazione delle norme ISO alla movimentazione manuale di carichi".

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito ¢ stata eseguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1:2021, ed in particolare considerando:

- la fascia di eta e sesso di gruppi omogenei di lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;

- il numero di persone coinvolte nella movimentazione del carico;

- i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si ¢ proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione
iniziale verso I’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si
basa su un modello costituito da sei step successivi:

-Step 0  controllo preliminare della massa movimentata (superiore a 3 kg);

-Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

- Step 2 valutazione rapida del rischio attraverso Quick Assessment;

-Step3  valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, 1’altezza di sollevamento,
I’angolo di asimmetria ecc.);

-Step4  valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

-Step 5  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I passaggi presentati sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello Schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se la valutazione concernente il singolo step porta a una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento ¢ rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, ¢ necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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. . No E' possibile ignorare lanorma
Il carico da movimentare ha un peso R o N
X » SO 11228-1, il rischio non &
superiore a 3kg? X
rilevante
s 3
STEP 1 Punto4.2.2.2 No
mSmref? >
(Vedi Allegato B UNI 1S0 11228-1)
si ¥
Sollevamento e trasporto Accettabile STEP 2 Punto4.2.2.3 Critica
accettabili, non sono < Valutazione Rapida per sollevamento e >
necessarie azioni ulteriori (Entrambi) trasporto (Un fattore o Entrambi)
NON CRITICA ‘NON ACCETTABILE
STEP 3 Punto4.2.2.4 No
m < Limiti Formula C.1 oppure LI <1 >
(Allegato D UNI SO 11228-1)
si ¥
Il sollevamento e accettabile
Sono necessarie delle
modifiche ai processi
lavorativi. E' necessario
Sollevamento e trasporto N IIsollevamento e ridurre il rischio, che risulta
L R 0 i &
seseElilh seie e cenafdent P accettabile maé presente lafase di inaccettabile ( Vedi I'Allegato
. . trasporto
esistenti trasp Adella UNI ISO 11228-1 perle
(distanza>1m) o ”
azioni appropriate da
intraprendere)
Legenda STEP 4 Punto4.2.3.2 No
m: Massa del carico da sollevare. Me,m Trasportato durante il turno >
Myes ! Massa di .riferim-e‘nto p.e-r il lavorativo < 6000 kg?
gruppo di utenti identificato. Si
Meum Massa cumulativa (trasportata). STEP 5 Punto4.2.3.3
de: Durata (della movimentazione). Meum € dc < limiti della Tabella 5 (UNI SO
Li: Indice di sollevamento. 11228-1), rettificati tenendo conto della No >
distanza di trasporto, dell'altezza delle mani
e di altri fattori
(Allegato H UNI IS0 11228-1)
si ¢
Sollevamento e trasporto accettabili,
non sono necessarie azioni ulteriori

Schema 1

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mri

Il processo di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi sollevamento, abbassamento e trasporto prevede un
controllo preliminare consistente nel verificare se la massa movimentata risulti maggiore o minore di tre kg. Nel caso in cui la
movimentazione riguardi oggetti di massa inferiore a tale limite, allora il rischio non sussiste e non € necessaria alcuna valutazione
del rischio che di fatto non si presenta a causa dell'esigua consistenza della massa movimentata.

Nel caso in cui, invece, la massa sollevata ¢ maggiore dei tre kg allora si procede con i successivi step dell'analisi.

Nel vero e proprio primo step, invece, si confronta la massa effettiva dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento myir, che €
desunta dalla tabella presente nell’ Allegato B alla norma ISO 11228-1:2021. La massa di riferimento si differenzia a seconda del
genere (maschio o femmina), in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei
rischi deve comprendere anche i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento ¢ individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione del rischio mediante analisi rapida (QUICK ASSESSMENT)

11 secondo step procedurale rappresenta una novita introdotta dalla nuova ISO 11228-1:2021 che di fatto vede recepire il metodo di
analisi rapida del rischio introdotto dall'lSO TR 12295:2014. La procedura di analisi rapida ¢ volta a semplificare la procedura di
valutazione del rischio, consentendo all'analista di evitare 1'applicazione della modalita di valutazione analitica, tramite la teoria del
NIOSH, nel caso in cui sia chiaro che la valutazione della mansione porti ad una condizione di sicura accettabilita o criticita del
rischio. Mediante la compilazione di domande in forma chiusa, (Si o No), dunque si riesce a capire se la lavorazione comporti
condizioni critiche o accettabili, concludendo l'analisi in questi casi e procedendo con I'analisi numerica qualora la presenza di
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condizioni aggiuntive determini incertezza sulla valutazione del rischio che deve pertanto essere studiata nel dettaglio mediante
un'analisi completa e approfondita impiegando la nota teoria del NIOSH.

La compilazione del Quick Assessment ¢ richiesta esclusivamente nel caso di compiti singoli, in quanto nel caso di compiti
compositi la valutazione del rischio richiede necessariamente una valutazione approfondita mediante la teoria del NIOSH al fine di
ricavare correttamente 1'indice di sollevamento composito (CLI).

La struttura della valutazione rapida segue pedissequamente la struttura riportata al punto 4.2.2.3 della norma ISO 11228-1:2021 ed
¢ di seguito riportata nella sua forma completa:

La massa sollevata &€ maggiore di 3 kg. ]
CONDIZIONI CRITICHE No Si
Schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali suggeriti

- . La posizione delle mani all'inizio e alla fine del sollevamento & superiore a 175 cm o

Posizione verticale ST A

inferiore alla superficie ai piedi.

. La distanza verticale tra I'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato & superiore a 175

Spostamento verticale om 9 99 p
. - La distanza orizzontale tra il corpo e il carico € maggiore della portata del braccio (>63

Distanza orizzontale cm)

Asimmetria Torsione estrema del corpo (su entrambi i lati pit di 45°) senza muovere i piedi.

Pili di 15 sollevamenti al minuto di piccola durata (movimentazione manuale di durata non
superiore a 60 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 60 minuti di recupero)

Frequenza di Pili di 12 sollevamenti al minuto di media durata (movimentazione manuale di durata non
sollevamento superiore a 120 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 30 minuti di recupero)

Piti di 10 sollevamenti al minuto di lunga durata (movimentazione manuale che dura piu di
120 minuti consecutivamente nel turno)

I A I Y A O
I A I Y A O

Presenza di carichi che superano i seguenti limiti

Femmina (20-45 anni) 20 kg ] ]
Femmina (<20 o >45
anni) 15kg [] []
Uomini (20-45 anni) 25 kg ] ]
Uomini (<20 o >45 anni) 20 kg ] ]
Presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate
Distanza di trasporto (per
azione) dalma5msu 6000 kg su un periododa6ha8h ] ]
un periododa6ha8h
Distanza di trasporto (per
azione) da5mal0m .
su un periodo da 6 h a 8 3600 kg su un periodo da6ha8h ] ]
h
Distanza di trasporto (per
azione)da10ma20m -
su un periodo da 6 h a 8 1200 kg su un periododa6 ha8h ] ]
h
Distanza di trasporto (per
azione) maggiore di 20 La distanza di trasporto & di solito pit di 20 m ] ]
m
CONDIZIONI ADDIZIONALI No Si

Condizioni dell'ambiente lavorativo
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Presenza di temperatura estrema (bassa o alta) o condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. umidita, movimento [ [
dell'aria ecc..).

Presenza di pavimento scivoloso, irregolare o instabile.

Presenza di spazio insufficiente per il sollevamento ed il trasporto.

O]
O]

Caratteristiche oggetto

La dimensione dell'oggetto riduce la visuale del lavoratore e ne nasconde i movimenti.
1l centro di gravita non € stabile (ad es. liquidi, essi si muovono all'interno dell'oggetto).
La forma o la configurazione dell'oggetto presenta spigoli vivi, superfici o sporgenze.

Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde.

Attacchi o maniglie inadeguate.

O 0O oo n
O 0O oo n

Le operazioni di sollevamento o trasporto durano piu di 8 ore al giorno?

CONDIZIONI ACCETTABILI N Si

()

Sollevamento e Abbassamento

Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
1l carico € mantenuto vicino al corpo

Da 3 kgab5kg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle
Massima frequenza: minore di 5 sollevamenti per minuto
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
1l carico € mantenuto vicino al corpo

> 5kga10kg

Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle

Massima frequenza: minore di un sollevamento per minuto

IR R R R R R
IR R R R R R

Oltre 10 kg Non sono presenti carichi da piu di 10 kg

Massa complessiva raccomandata

Durate Distanza 1 m < 5 m per azione Distanza > 5 m a 10 m per azione

6ha8h 4800 kg 3600 kg ] ]
4h 4000 kg 3000 kg ] ]
1h 2000 kg 1500 kg ] ]
1 min 60 kg 45 kg ] ]

Condizioni accettabili per il trasporto: Carico trasportato con due mani, su una distanza massima di

10 m. L'oggetto € raccolto e posizionato in altezza, dove l'altezza di raccolta e posizionamento
varia tra 0.75 m e 1.1 m, con ciclo comprensivo del ritorno al punto di partenza a mani vuote per [ [

la stessa distanza. L'esercizio di trasporto viene eseguito in un ambiente confortevole, su un

pavimento rigido, piatto e antiscivolo, senza ostacoli, e in uno spazio di lavoro che consente la
libera circolazione del corpo. Nessun vincolo viene posto sul soggetto.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mim

Allo step in considerazione si giunge solo nel caso in cui da una valutazione rapida si evince una condizione di incertezza del rischio.
La procedura effettuata si differenzia a seconda se il compito risulti un compito singolo o un compito composito. Si ricorda che per
compito singolo si intende una mansione nella quale viene movimentato sempre il medesimo carico eseguendo sempre il medesimo
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movimento. Per compito composito si intende invece, un compito che vede movimentare generalmente carichi sempre dello stesso
tipo e massa, ma eseguendo movimenti differenti.
Nel caso di compiti singoli nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato, myn, che deve
essere calcolato tenendo in considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:
la massa dell’oggetto m;
la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la
presa delle mani proiettata a terra;
il fattore altezza, v, ovvero ’altezza da terra del punto di presa del carico;
la distanza verticale di sollevamento, d;
la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
la durata delle azioni di sollevamento, t;
I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
la qualita della presa dell’oggetto, c;
il numero di persone coinvolte nella movimentazione, o;
il numero di mani impiegate nella movimentazione, p;
o la durata del turno di lavoro, €.
11 peso limite raccomandato ¢ calcolato, sia all’origine che alla destinazione della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato C alla ISO 11228-1:2021:

mlim=mrifXhMXVMXdMX(XMXfMXCMX[OMXpMXSM]

dove:

my ¢ la massa di riferimento in base al genere.

hy ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;

dw ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;

vy € il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;

fu ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della frequenza delle azioni di sollevamento, f;

ay ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

cw € 1l fattore riduttivo che tiene conto della qualita della presa dell’oggetto, c;

o ¢ il fattore riduttivo che tiene conto del numero di mani impiegate nella movimentazione, o;
pw € il fattore riduttivo che tiene conto del numero di persone coinvolte nella movimentazione del carico;
eu € il fattore riduttivo che tiene conto della durata del turno di lavoro, €.

Eseguito il calcolo della massa limite raccomandata, la norma ISO 11228-1:2021 dispone il calcolo del Lifting Index (LI) da
ricavarsi come il rapporto tra la massa movimentata ¢ la massa limite raccomandata.

LI = m/mlim

In funzione del valore numerico dell'indice di sollevamento (LI) si procede con la classificazione del rischio. Risulta pertanto, che
qualora il valore del LI sia maggiore dell'unita, la massa mobilitata risulta maggiore di quella limite raccomandata e pertanto sussiste
una condizione di rischio rilevante. Nella normativa ISO 11228-1:2021 vengono ulteriormente definiti dei valori limite del LI che
distinguono diverse fasce di rischio da movimentazione carichi (sollevamento e trasporto), distinguendo 5 fasce di rischio come di
seguito definito in figura riportata in Allegato D della ISO 11228-1:2021:

LI Livello di esposizione/rischio implicabile Azioni Raccomandate

\

Non ¢ richiesta nessuna azione per tutta la
popolazione in buona salute.

Prestare particolare attenzione alle condizioni di
bassa frequenza/alto carico e alle posture estreme o
1.0<LI<1.5 Basso statiche.  Includere tutti i fattori nella
riprogettazione delle attivita e della postazione di
lavoro al fine di abbassare i valori di LI a valori <1.
Ridisegnare i compiti e i luoghi di lavoro in base
alle priorita per ridurre il LI, seguita da un'analisi

LI<1.0 Molto basso

15<LI=20 Moderato dei risultati per confermare l'efficacia delle
modifiche.
20<LI<3.0 Alto E necessario, con eleva.lta priorita, una modifica dei
compiti volta a ridurre il valore del LI
LI>3.0 Molto alto E' indispensabile e assolutamente necessaria una

modifica dei compiti volta a ridurre il valore del LI.

Quanto detto vale nel caso in cui il compito valutato risulti un compito singolo, qualora il compito si costituisca quale composito
allora ¢ necessario scomporre la lavorazione in tanti sottocompiti singoli valutabili seguendo le procedure precedentemente riportate.
Eseguita l'analisi per i singoli sottocompiti si procedere al calcolo del Composit Lifting Index (CLI) che assume stesso significato del
Lifting Index, ma per compiti compositi.

I1 CLI ¢ calcolato sulla base di una formulazione suggerita dall'Allegato F dell'ISO 11228-1:2021:
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CLI = LI; +XALI,
Dove:
SALLhv=(FILI2*(1/FM1,2-1/FM1))+(FILIs*(1/FM1,2,3-1/FM1,2)) +.....+(FILIn*(1/FM1,2,3 4,..0-1/FM1,2,3.... (n-1)))

Dove:
. LI, = Lifting Index della lavorazione piu gravosa;
. LI,= Lifting Index dell'ennesimo subcompito;
. FILI = Frequency Independent Lifting Index. E' il valore dell'indice di sollevamento valutato considerando un
coefficiente di frequenza unitario nella formula del NIOSH (indipendente dalla frequenza);
. FM 2= Fattore di frequenza della formula NIOSH valutato considerando frequenza pari alla somma delle frequenze delle
sottolavorazione 1 e 2.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Miim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa meum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorative, con la massa raccomandata mim giornaliera che ¢ pari a 6000 kg, valutati in condizioni ideali.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Mim. ( giornaliera), Miim. (orario) €

Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza , he, uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa meum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mim desunta in funzione della distanza di
trasporto e delle modalita di trasporto come riportato in Allegato H della ISO 11228-1:2021.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla posa connettori e pezzi speciali per Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
acquedotto

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano 1'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla posa connettori e pezzi speciali per acquedotto SCHEDA N.1
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SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Valutazione approfondita (NIOSH)

. . Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

Valutazione rapida (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m LI/CLI Meum Miim T Miim Meum Miim
[ka] [kg/giorno] | [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito

Rischio accettabile - - - - - - - - -

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.

Mansioni:
Addetto alla posa connettori e pezzi speciali per acquedotto.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta (20-45 anni) Sesso Maschio mrie [kg] 25.00
. . ) Durata Turno N° mani N° persone
Compito giornaliero B -
[ore] impiegate coinvolte
N Carico Posmone_delle Dlstar_12a verticale| Durata e Presa Fattori riduttivi
Posizione mani e di trasporto frequenza
del carico h Ang.  d h t f
m v ng. = _ c hm | vm  dvw |Angm  fw | cv | om | pm | ?m
[ka] [m] | [m] [gradi]| [m] [m] [%] | [n/min]
1) Compito (*) - - -
Inizio ) - - - ) ) ) _ ) - - - - - - ) ) )
Fine - - - - - - - - -

(*) Effettuando la valutazione rapida del compito non & necessario procedere con la valutazione approfondita.

RESOCONTO DELLA VALUTAZIONE RAPIDA

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list della valutazione rapida, che hanno determinato I'esito
della valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di carichi, relativamente al loro sollevamento e trasposto.

Compito

La massa sollevata &€ maggiore di 3 kg. [v]
CONDIZIONI CRITICHE No Si
Schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali suggeriti

. - La posizione delle mani all'inizio e alla fine del sollevamento & superiore a 175 cm o
Posizione verticale . A
inferiore alla superficie ai piedi.

. La distanza verticale tra I'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato & superiore a 175
Spostamento verticale om 9 99 P
. . La distanza orizzontale tra il corpo e il carico € maggiore della portata del braccio (>63
Distanza orizzontale cm)

Asimmetria Torsione estrema del corpo (su entrambi i lati pit di 45°) senza muovere i piedi.

) Pili di 15 sollevamenti al minuto di piccola durata (movimentazione manuale di durata non
Frequenza di superiore a 60 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 60 minuti di recupero)
sollevamento

K R R R E
O o o o o

Pili di 12 sollevamenti al minuto di media durata (movimentazione manuale di durata non
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superiore a 120 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 30 minuti di recupero)

vl [
I;izllodi '10 ;ollevameqti al minuto di lunga durata (movimentazione manuale che dura piu di v [
minuti consecutivamente nel turno)
Presenza di carichi che superano i seguenti limiti
Femmina (20-45 anni) 20 kg [V] ]
Femminzé:;O 0 >45 15 kg vVl u
Uomini (20-45 anni) 25 kg [v] ]
Uomini (<20 o >45 anni) 20 kg [v] ]
Presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate
Distanza di trasporto (per
azione) dalma5msu 6000 kg su un periododa6ha8h V] ]
un periododa6ha8h
Distanza di trasporto (per
szzLon"EL dasmalom 3600 kg su un periodo da 6 h a 8 h v [
h
Distanza di trasporto (per
:jig:egec:; (}g (;T; 2 ioan; 1200 kg su un periododa6 ha8h [v] ]
h
Distanza di trasporto (per
azione) maggiore di 20 La distanza di trasporto & di solito pit di 20 m [v] ]
m
CONDIZIONI ADDIZIONALI No Si
Condizioni dell'ambiente lavorativo
Zre'sepza di temperatura estrema (bassa o alta) o condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. umidita, movimento v [
ell'aria ecc..).
Presenza di pavimento scivoloso, irregolare o instabile. [v] ]
Presenza di spazio insufficiente per il sollevamento ed il trasporto. [v] ]
Caratteristiche oggetto
La dimensione dell'oggetto riduce la visuale del lavoratore e ne nasconde i movimenti. [v] ]
1l centro di gravita non € stabile (ad es. liquidi, essi si muovono all'interno dell'oggetto). [v] ]
La forma o la configurazione dell'oggetto presenta spigoli vivi, superfici o sporgenze. [v] ]
Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde. [v] ]
Attacchi o maniglie inadeguate. [v] ]
Le operazioni di sollevamento o trasporto durano piu di 8 ore al giorno? [v] ]
CONDIZIONI ACCETTABILI No Si
Sollevamento e Abbassamento
Da 3 kg a5 kg |Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente ] [V]
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1l carico € mantenuto vicino al corpo
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle
Massima frequenza: minore di 5 sollevamenti per minuto
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
1l carico € mantenuto vicino al corpo
>5kga10kg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle
Massima frequenza: minore di un sollevamento per minuto

Oltre 10 kg Non sono presenti carichi da piu di 10 kg

Massa complessiva raccomandata

Durate Distanza 1 m < 5 m per azione Distanza > 5 m a 10 m per azione
6ha8h 4800 kg 3600 kg
4h 4000 kg 3000 kg
1h 2000 kg 1500 kg
1 min 60 kg 45 kg

Condizioni accettabili per il trasporto: Carico trasportato con due mani, su una distanza massima di
10 m. L'oggetto € raccolto e posizionato in altezza, dove l'altezza di raccolta e posizionamento
varia tra 0.75 m e 1.1 m, con ciclo comprensivo del ritorno al punto di partenza a mani vuote per
la stessa distanza. L'esercizio di trasporto viene eseguito in un ambiente confortevole, su un
pavimento rigido, piatto e antiscivolo, senza ostacoli, e in uno spazio di lavoro che consente la
libera circolazione del corpo. Nessun vincolo viene posto sul soggetto.

NOVI LIGURE, 09/12/2022
Firma

OO oo -dn0onod

]
]
]
]
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ALLEGATO "C"

Comune di NOVI LIGURE
Provincia di AL

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290
mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via Foscolo sino alla piazza XX
Settembre nel comune di Novi Ligure (AL)
COMMITTENTE: Gestione Acqua S.p.A..

CANTIERE: Via Verdi - tratto tra incrocio via Foscolo e piazza XX Settembre, NOVI LIGURE
(AL)

NOVI LIGURE, 09/12/2022

(dott. ing. Persano Stefania)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Gestione Acqua S.p.A. - dott. ing. Vittorio RISSO)

dott. ing. Persano Stefania
Via San Gerolamo, 8/4

15061 Arquata Scrivia (AL)

Tel.: 3394393034 - Fax: -

E-Mail: stefania.persano@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

1
28.A05.D05.01
5

2
28.A05.D25.00
5

LAVORI A CORPO

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle
di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti
negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere),
dovra essere correttamente condotta in relazione
alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta
nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10
art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in
Fase di Progettazione valutera [I'eventuale
inclusione di tali apprestamenti nel computo
metrico della sicurezza in funzione delle esigenze
ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti
dal cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base) - Costo primo mese o
frazione di mese

Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili,
in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacita di almeno 50 |, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante
le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e |l

1,00

1,00

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
365,33 365,33
365,33

COMMITTENTE: Gestione Acqua S.p.A.




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

365,33

3
28.A05.E10.00
5

4
28.A05.E05.01
5

5
28.A05.B50.00
5

6
28.A20.A20.01
0

relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo
mese o frazione di mese
Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO cad

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

Stralcio 2 - RECINZ. - N. 4 PER BUCHE
RELINING *(lung.=7,00+7+4+4)

SOMMANO m

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno
per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirme, nel tempo, la stabilita e la
funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
altezza 1,80 m

RECINZIONE PER N. 4 PER BUCHE RELINING *
(lung.=7,00+7+4+4)

SOMMANO m

PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di
veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o
spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
anche ripetuti durante la fase di lavoro; il
documento che indica le caratteristiche tecniche,
con particolare riferimento al carico che pud
transitare in relazione alla luce da superare e le
istruzioni per luso e la manutenzione;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile.
Nolo mensile Misurato a metro quadrato posto in
opera, per ampiezze da superare non superiori a
m 3.

Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO m?

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su
superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e

4,00

4,00

2,00

22,00

22,00

3,00

3,000

1,00

1,00

88,00

88,00

88,00

88,00

18,00

18,00

179,11

3,67

7,15

64,34

179,11

322,96

629,20

1°158,12

A RIPORTARE

2'654,72

COMMITTENTE: Gestione Acqua S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°654,72

7
28.A20.A05.01
5

8
28.A20.A10.00
5

9
28.A20.A15.00
5

10
28.A20.A17.00
5

11
28.A20.C05.00
5

12
28.A20.B05.00
5

13
28.A05.E40.01
0

l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d(m).
Misurata cadauno per la durata della fase di
lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 cm)

Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme
alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e
nolo fino a Tmese

Stralcio 2 - RELINING *(par.ug.=4*(5+5))

SOMMANO cad

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
Stralcio 2 - RELINING *(par.ug.=4*(5+5))

SOMMANO cad

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti
mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di
colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con
graniglia peso 13 kg

Stralcio 2 - RELINING *(par.ug.=4*(5+5))

SOMMANO cad

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria con
batteria a 6V

Stralcio 2 - RELINING *(par.ug.=2*4)

SOMMANO cad

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
composto da due semafori, gestito da
microprocessore, compresa batteria e sostituzione
e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15
giorni

Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO cad

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti
colorate, per segnalazione di lavori, posati ad
interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in opera,
successiva rimozione altezza 50 cm

40,00

40,00

40,00

8,00

4,00

4,00

1,00

1,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

8,00

8,00

1,00

1,00

1,38

13,32

8,08

6,89

1,37

8,73

55,12

5,52

13,32

323,20

275,60

54,80

69,84

55,12

A RIPORTARE

3'452,12

COMMITTENTE: Gestione Acqua S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'452,12

14
28.A05.E30.01
5

15
31.A05.A05.01
5

16
31.A25.A05.00
5

Stralcio 2 - RELINING *(par.ug.=4*(3+3)*30)

SOMMANO cad

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione
elementi in plastica - nolo fino a 1 mese

Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO m

Informazione e formazione dei lavoratori e di
chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni
dell'autoritd in materia di contenimento rischio
COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio
dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza
delle costruzioni.

[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalita
ritenute piu idonee ed efficaci, informa tutti i
lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le
disposizioni previste dal protocollo di
regolamentazione cantieri attraverso la consegna
e/o [I"affissione nei luoghi maggiormente
frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino
le corrette modalita di comportamento, con
particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il
personale prima dell'accesso in cantiere dovra
essere sottoposto alla misurazione della
temperatura corporea, vietandone lingresso
qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il
personale deve essere consapevole di dover
tempestivamente informare I'Autorita sanitaria in
caso di manifestazione di condizioni di pericolo
(stato influenzale, provenienza da zone a rischio,
contatto con persone positive).  3) il personale
deve rispettare le disposizioni dell'Autorita e del
datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel
mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro,
indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti
corretti sul piano dell'igiene.]

Fornitura e posa in opera di opportuna
cartellonistica per I'accesso al cantiere ed ai luoghi
di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa,
spogliatoi, bagni) recante le corrette modalita di
comportamento. Cartello in materiale vario
(plastica, pellicola adesiva o materiale analogo
resistente agli agenti atmosferici), di forma
rettangolare, dimensione media mm 500x700 -
ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti
in cantiere

Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO cad

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione
realizzati con tessuti-non-tessuti a piu strati, con
funzione di barriera di protezione anche nella
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via
area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate
su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o
elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e
alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e
smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.

[Note: Il prodotto deve riportare il marchio C.E o
nel caso non ne siano prowviste devono avere

720,00

10,00

1,50

720,00

720,00

15,00

15,00

1,00

1,00

0,27

9,65

7,95

194,40

144,75

7,95

A RIPORTARE

3'799,22

COMMITTENTE: Gestione Acqua S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'799,22

17
31.A25.A20.00
5

I'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme
vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n.
18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99,
N100 (standard americano) devono essere validati
da INAIL. (La documentazione relativa alla
consegna dei DPl deve essere conservata dal
Datore di Lavoro) ]

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del
CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19
connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori
a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti
della stessa ditta), ad esclusione del DPI
comunque necessario per rischio proprio di
impresa

DA TENERE IN CANTIERE IN CASO DI
NECESSITA'

Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO cad

TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non
tessuto tipo melt blown a protezione contro gli
agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126
2004. Devono garantire l'isolamento, la resistenza
a sostanze chimiche, essere impermeabile ed
idonea ad impedire agli agenti infettivi di
raggiungere la cute oltre che impedirne Ila
diffusione. Non devono causare irritazioni cutanee
0 qualsiasi altro effetto nocivo per la salute.
Devono essere resistenti alla penetrazione di
liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/
FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed
assemblaggi degli indumenti in modo da
soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti
della norma EN 14325. L'indumento deve essere
realizzato in modo che il portatore abbia liberta di
movimento e sia il piu comodo possibile e
sottoposto alla prova dei "sette movimenti".

[Note: La documentazione relativa alla consegna
dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro]

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del
CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19
connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori
a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti
della stessa ditta), ad esclusione del DPI
comunque necessario per rischio proprio di
impresa

DA TENERE IN CANTIERE IN CASO DI
NECESSITA'

Stralcio 2 - RELINING

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

NOVI LIGURE, 09/12/2022

Il Tecnico

O\ ___PERSANO
O\ INGEGNERE
° A-1922

2,00

2,00

1,00

1,00

0,51

6,07

3'806,31

1,02

6,07

3°806,31

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Gestione Acqua S.p.A. [ v.1/17]



ALLEGATO "D"

Comune di NOVI LIGURE
Provincia di AL

PLANIMETRIA DI CANTIERE

tavole esecutive di progetto

OGGETTO: Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290
mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via Foscolo sino alla piazza XX
Settembre nel comune di Novi Ligure (AL)
COMMITTENTE: Gestione Acqua S.p.A..

CANTIERE: Via Verdi - tratto tra incrocio via Foscolo e piazza XX Settembre,
NOVI LIGURE (AL)

NOVI LIGURE, 09/12/2022

CIVILE AMB.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZAA peRsANO

INGEGNERE

(dott. ing. Persano Stefania)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Gestione Acqua S.p.A. - dott. ing. Vittorio RISSO)

dott. ing. Persano Stefania
Via San Gerolamo, 8/4

15061 Arquata Scrivia (AL)

Tel.: 3394393034 - Fax: -

E-Mail: stefania.persano@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Stralcio 2 del LOTTO 5 - Risanamento del collettore in ghisa lamellare DN 290 mediante relining, nel tratto dall_incrocio con via Foscolo
sino alla piazza XX Settembre nel comune di Novi Ligure (AL) -Pag. 1
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PLANIMETRIA GENERALE - AREA DI INTERVENTO - Fuori scala

PROGETTO RISANAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO GH. DN29
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CANTIERE STRADALE

(m 580 su strada comunale - tratto di Via Verdi tra incrocio Via Foscolo e Piazza XX Settembre)

‘Il cantiere prevede un'‘area di stoccaggio materiali
condotta; una in corrispondenza della Piazza XX

( 1 1 C ettembre, un‘altra dall'incrocio di Via Verdi con Via Foscolo e altre due
intermendie lungo Via Verdi;

-Tali aree dovranno essere recintate con rete metallica e/o rete arancione ad alta visibilita ed opportunamente segnalate;

autorizzato;

segnalata con segnaletica stradale a norma del Nuovo Codice della Strada.

limitare i disagi agli utenti.

-Le aree attorno agli scavi dovranno essere adeguatamente delimitate con protezioni sul vuoto ed idonea segnaletica.

- Il cantiere sara dotato anche di wc chimico, oltre all'area deposito delle attrezzature da lavoro e stoccaggio materiali.

accordi anche per servizio mensa/ristorazione.

essere eseguita la pulizia della strada e dei siti da eventuali materiali di risulta.

‘Il cantiere dovra essere sorvegliato da personale preposto ed opportunamente illuminato con lanterne omologate.

stesso.

resso Piazza XX Settembre e quattro buche per le operazioni di risanamento

-Accessi pedonali e carrabili alle aree cantiere dalla viabilita locale ordinaria mediante segnaletica di accesso al solo personale

- Nel caso le lavorazioni rendessero necessaria la chiusura al traffico veicolare, verranno segnalati gli eventuali percorsi alternativi;
sara sempre garantito I'accesso alle residenze con piastre in ferro carrabili. La chiusura delle strade al traffico veicolare verra

- L'Impresa Appaltatrice dovra attenersi scrupolosamente a quanto richiesto dal Comune relativamente alla viabilita al fine di

- Ulteriori servizi igienici potranno essere reperiti in fase esecutiva presso enti gestori di locali pubblici, ove potranno essere presi

- Al termine della m_o_‘:mﬁm lavorativa ed ogni qualvolta sia ritenuto indispensabile alla salvaguardia della viabilita e dell'area, dovra
a

- | dispositivi antincendio dovranno essere collocati in apposite aree di cantiere od all'interno dei mezzi in prossimita del cantiere

SCHEMA TIPO
CANTIERE STRADALE

Prevedere segnaletica
di preavviso cantiere

Recinzione e
transennamenti
in corrispondenza
della buca

Formazione corsia di transito

a senso unico alternato regolato
da impianto semaforico.

Posa di rete plastificata

e/o idonea a definizione

della corsia

Prevedere segnaletica
di preavviso cantiere

N.B.: Poiché le attivita di cantiere si svolgono
in presenza di traffico veicolare, si applicano
le disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale del

CANTIERE FISSO

- L'organizzazione del cantiere dovra essere sempre concordata
con il CSE, la Direzione Lavori e il Committente

- Accessi pedonali e carrabili al cantiere dalla viabilita locale
ordinaria (Via Verdi/Via E. Raggio/Piazza XX Settembre).

-1l cantiere sara dotato anche di wc chimico, oltre all'area
deposito delle attrezzature da lavoro e stoccaggio materiali.

- Ulteriori servizi igienici potranno essere reperiti in fase
esecutiva presso enti gestori di locali pubblici, ove potranno
essere presi accordi anche per servizio mensa/ristorazione.

- Aree di stoccaggio dei materiali: allinterno dell'area di cantiere
entro la recinzione, da decidersi prima della fase esecutiva dei
lavori in accordo con l'impresa appaltatrice.

-1 dispositivi antincendio dovranno essere collocati in apposite
aree di cantiere od all'interno dei mezzi di cantiere.

- Al termine della giornata lavorativa ed ogni qualvolta sia ritenuto
indispensabile alla salvaguardia delle aree oggetto dei lavori,
dovra essere eseguita la pulizia da eventuali materiali di risulta.

LEGENDA

Rete acquedotto da risanare in progetfo

Area baraccamenti e stoccaggio materiali

[ Buche

GESTIONE ACQUA S.p.A.

INTERVENTO DI RISANAMENTO CONDOTTA
ACQUEDQTTO DN290 IN VIA VERDI - NOVI LIGURE (AL)

ALLEGATOD
LAYOUT DI CANTIERE

Progettista: Ing. Guido GROSSO Coordinatore della sicurezza .
22 febbraio 2019 (G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019) D S o Aoaua SpA i faso I rOGENAZIONS: {0 Gan Gbrolamt, 84
- T — 15067 - Novi Ligure (AL) 15061 - Arquata Serivia (AL)
In particolare per il segnalamento temporaneo si fa
riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture > fuoriscala | e cue: Dcamors 2022 |

e dei Trasporti del 10 luglio 2012.




