


LAVORAZIONE

1ª 2ª 3ª 4ª 2 gg

1 Installazione cantiere

2 Pulizia e preparazione dell'area

3 Esecuzione prove ambientali terre

4 Taglio e disgregazione pavimentazione stradale per preparazione buche tecniche

5
Scavo a sezione obbligata, trasporto a discarica o a impianto di smaltimento materiale di scavo 
buche tecniche

6 Pulizia condotta in relining

7 Posa in opera hole lining

8 Posa in onera elementi terminali flangiati 

9 Rinterro scavi con misto stabilizzato

10 Realizzazione ripristini con binder temporaneo

Sistemazioni e finiture 11 Ripristini, sistemazioni e rimozione area servizi di cantiere

Operazioni propedeutiche

Rinnovo del collettore in ghisa lamellare DN 290 
mediante relining, nel tratto da incrocio con via Foscolo 

sino a piazza XX Settembre 
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