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INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443-01 TRATTA A.V./A.C. MILANO -
GENOVA - TERZO VALICO DEI GIOVI - SISTEMAZIONE INTERFERENZA PAAP128 ALLA PK 37+400 TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN
COMUNE DI NOVI

LOTTO 5 - CONDOTTA ACQUEDOTTO ALLA PK 37-+400 NEL COMUNE DI NOVI LIGURE - SPOSTAMENTQ DEFINITIVO - STRALCIO Il

COMMESSA: LAVT AP128/25
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LOTTO 5 STRALCIO II - CONDOTTA ACQUEDOTTO

ALLA PK 37+400 NEL COMUNE DI NOVI LIGURE -

SPOSTAMENTO DEFINITIVO

1 [Installazione cantiere

Operazioni propedeutiche 2 |Pulizia e preparazione dell'area
3 |Esecuzione prove ambientali terre
4 |Taglio e disgregazione pavimentazione stradale per preparazione buche tecniche
5 Scavo a sezione obbligata, trasporto a discarica o a impianto di smaltimento materiale di scavo

buche tecniche
Rinnovo del collettore in ghisa lamellare DN 290 6 |Pulizia condotta in relining
mediante relining, nel tratto da incrocio con via Foscolo 2 |p . hole lini

sino a piazza XX Settembre osa In opera hole fining
8 |Posa in onera elementi terminali flangiati
9 |Rinterro scavi con misto stabilizzato
10 |Realizzazione ripristini con binder temporaneo

Sistemazioni e finiture 11 |Ripristini, sistemazioni e rimozione area servizi di cantiere
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